

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **228** /UBND-NNTN

Quảng Ngãi, ngày **13** tháng 01 năm 2017

V/v gia hạn thời gian
thực hiện hoàn thành các
Phương án giao rừng, cho
thuê rừng huyện Bình Sơn

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:..... 407
	Ngày: 13.01.17
	Chuyên:.....

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND huyện Bình Sơn.

Xét đề nghị của UBND huyện Bình Sơn tại Tờ trình số 193/TTr-UBND ngày 23/12/2016 về việc gia hạn thời gian thực hiện các Phương án giao rừng, cho thuê rừng trên địa bàn huyện Bình Sơn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 37/SNNPTNT ngày 06/01/2017, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian thực hiện các Phương án giao rừng, cho thuê rừng trên địa bàn huyện Bình Sơn đến ngày 31/01/2017 để tổ chức thực hiện hoàn thành các nội dung công việc còn lại và thực hiện các thủ tục thanh quyết toán.

2. UBND huyện Bình Sơn có trách nhiệm tổ chức thực hiện hoàn thành nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Điểm 1 Công văn số 6477/UBND-NNTN ngày 11/11/2016 về việc giao rừng trên đất ngoài quy hoạch cho lâm nghiệp và gia hạn thời gian thực hiện hoàn thành công tác giao rừng của UBND huyện Trà Bồng, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Yêu cầu UBND huyện Bình Sơn triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(NL), CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TNak34.



**KT. CHỦ TỊCH
ĐÓNG CHỮ TỊCH**

Đặng Văn Minh