

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **512** /UBND-KTN

Quảng Ngãi, ngày **26** tháng 01 năm 2024

V/v công tác bồi thường,
giải phóng mặt bằng để
thực hiện dự án đường
Trường Sơn Đông

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Sơn Tây;
- Ban Quản lý dự án 46 (Bộ Tổng tham mưu - Bộ Quốc phòng).

Xét nội dung Báo cáo số 34/BC-UBND ngày 23/01/2024 của UBND huyện Sơn Tây về kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc trong việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đường Trường Sơn Đông, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Trên cơ sở các mốc thời gian, tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đường Trường Sơn Đông (thuộc địa bàn huyện Sơn Tây) như đã đề ra tại Báo cáo nêu trên, UBND huyện Sơn Tây chịu trách nhiệm tập trung, rút ngắn thời gian thực hiện theo quy định, hoàn thành toàn bộ các công việc thuộc trách nhiệm của địa phương, đảm bảo bàn giao toàn bộ mặt bằng phạm vi Dự án (thuộc địa phận huyện Sơn Tây) **trước ngày 15/4/2024**; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao hỗ trợ UBND huyện Sơn Tây trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án; rút ngắn thời gian thẩm định bản đồ địa chính khu đất khi nhận được đề nghị của UBND huyện Sơn Tây.

3. Ban Quản lý dự án 46 (Chủ đầu tư Dự án) nghiên cứu nội dung kiến nghị của UBND huyện Sơn Tây tại Báo cáo nêu trên (*Báo cáo này có gửi Ban*) để chủ động phối hợp thực hiện theo trách nhiệm của Chủ đầu tư./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- TT Huyện ủy Sơn Tây;
- Sở Giao thông vận tải;
- VPUB: CVP, PCVP, CB-TH;
- Lưu: VT, KTN (Vũ 89).



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Phước Hiền

