

Số: 204 /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 02 năm 2013

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số: 962
DẾN	Ngày: 06/02/2013
	Chuyên: Dự án

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu đợt 2

Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Khách Cẩm Thành

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 và Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính Phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 14/12/2012 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 28/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Khách Cẩm Thành;

Xét Tờ trình số 56-TTr/VPTU ngày 05/01/2013 của Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 113/TTr-SKHĐT ngày 29/01/2013 về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu đợt 2 Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Khách Cẩm Thành,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu đợt 2 Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Khách Cẩm Thành, với các nội dung chính sau:

Toàn bộ phần kế hoạch đấu thầu đợt 2 của dự án có giá trị là 71.098,6 triệu đồng, được chia thành 15 gói thầu (từ gói thầu số 03 đến gói thầu số 17) như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Tr.đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 03: Lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp	90		Chỉ định thầu	-	Quý I/2013	Theo tỷ lệ %	Tối đa 40 ngày

2	Gói thầu số 04: Giám sát thi công xây dựng	1.163	Ngân sách tỉnh	Chi định thầu	-	Quý I/2013	Theo tỷ lệ %	Theo thời gian gói thầu xây lắp	
3	Gói thầu số 05: Bảo hiểm xây lắp và thiết bị	203		Chi định thầu	-	Quý I/2013	Theo tỷ lệ %	Theo thời gian gói thầu xây lắp + thiết bị	
4	Gói thầu số 06: Chứng nhận an toàn chịu lực và phù hợp chất lượng công trình	349		Chi định thầu	-	Quý I/2013	Theo tỷ lệ %	Theo thời gian thi công gói thầu xây lắp	
5	Gói thầu số 07: Toàn bộ xây lắp công trình (trừ hệ thống PCCC)	59.612		Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 túi hồ sơ	Quý I/2013	Theo đơn giá điều chỉnh	Tối đa 650 ngày	
6	Gói thầu số 08: Xây lắp Hệ thống PCCC	2.283		Chi định thầu	-	Quý I/2013	Theo đơn giá cố định	Theo thời gian thi công gói thầu xây lắp	
7	Gói thầu số 09: Lập hồ sơ yêu cầu và phân tích đánh giá hồ sơ đề xuất phân cấp điện ngoài nhà và di dời lưới điện	3,6		Chi định thầu	-	Quý I/2013	Theo tỷ lệ %	Tối đa 30 ngày	
8	Gói thầu số 10: Giám sát thi công phân cấp điện ngoài nhà và di dời lưới điện	16		Chi định thầu	-	Quý I/2013	Theo tỷ lệ %	Tối đa 30 ngày	
9	Gói thầu số 11: Xây lắp điện ngoài nhà và di dời lưới điện	816		Chi định thầu	-	Quý I/2013	Theo đơn giá cố định	Tối đa 30 ngày	
10	Gói thầu số 12: Lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu thiết bị	18		Chi định thầu	-	Quý III/2014	Theo tỷ lệ %	Tối đa 30 ngày	
11	Gói thầu số 13: Giám sát lắp đặt thiết bị	43		Chi định thầu	-	Quý III/2014	Theo tỷ lệ %	Theo thời gian thi công gói thầu TB	
12	Gói thầu số 14: Hệ thống thang máy	1.390		Ngân	Chi định thầu	-	Quý II/2014	Trọn gói	Tối đa 30 ngày

13	Gói thầu số 15: Thiết bị văn phòng (máy tính, máy điện thoại bàn, ti vi, kệ ti vi, máy chiếu, máy phô tô cóp pi, máy in)	1.181	sách tỉnh	Chỉ định thầu	Quý III/20 14	Trọn gói	Tối đa 30 ngày
14	Gói thầu số 16: Thiết bị trang bị phòng nghỉ (Bàn, ghế các loại, sa lon mi ni, chăn màn, gối , tủ, giường nệm)	3.765		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Quý III/20 14	Trọn gói	Tối đa 60 ngày
15	Gói thầu số 17: Tư vấn kiểm toán	166		Chỉ định thầu	Quý IV/20 14	Theo tỷ lệ %	Tối đa 90 ngày


Điều 2. Căn cứ Quyết định này, chủ đầu tư tiến hành triển khai các bước tiếp theo được quy định tại Luật Đấu thầu; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản và Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PVP, các phòng KTTH, CNXD, CBTH;
- Lưu: VT, pKT(Lesang55).



Lê Quang Thích