

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 535 /UBND-NNTN
V/v điều chỉnh Dự án Thủ tục
bàn giao rừng, giao đất và cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất rừng phòng hộ cho các
Ban Quản lý rừng phòng hộ
trên địa bàn 9 huyện có dự án
thuộc tỉnh Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 02 năm 2013

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:.....10.85.....
	Ngày: 18/02/2013.....
	Chuyên:.....

Kính gửi:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi.

Xét Tờ trình số 11/TTr-CCKL ngày 07/01/2013 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh; Công văn số 113/SNN&PTNT ngày 21/01/2013 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công văn số 130/SKHĐT-KTN ngày 04/02/2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xin chủ trương điều chỉnh Dự án giao rừng, giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các Ban Quản lý rừng phòng hộ 09 huyện thuộc tỉnh Quảng Ngãi, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý cho chủ trương điều chỉnh dự án Dự án Thủ tục bàn giao rừng, giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng phòng hộ cho các Ban Quản lý rừng phòng hộ trên địa bàn 09 huyện có dự án thuộc tỉnh Quảng Ngãi được Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt tại Quyết định số 64/QĐ-KHĐT ngày 07/5/2009, với các nội dung như sau:

a) Điều chỉnh về qui mô, khối lượng của công trình:

- Lập thủ tục giao rừng: Từ 93.060,3 ha lên 93.664,129 ha (trong đó: rừng tự nhiên là 81.415,147 ha, rừng trồng là 12.248,982 ha).

- Lập thủ tục giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Từ 93.060,3 ha lên 110.550,129 ha (trong đó: đất có rừng tự nhiên là 81.415,147 ha, đất có rừng trồng là 12.248,982 ha, đất không có rừng là 16.886 ha) của 69 xã trong vùng dự án.

b) Điều chỉnh về tổng mức vốn đầu tư của công trình: Tăng từ 4.212.926.258 đồng lên 4.612.127.788 đồng.

c) Điều chỉnh về thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2009-2013.

d) Các nội dung khác còn lại thực hiện như Quyết định số 64/QĐ-KHĐT ngày 07/5/2009 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn thành hồ sơ điều chỉnh dự án, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt điều

chính để thực hiện hoàn thành dự án trong năm 2013 theo đúng các quy định của Nhà nước trong việc thực hiện Chương trình bảo vệ và phát triển rừng.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện hoàn thành dự án theo kế hoạch.

Yêu cầu các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/cáo);
- CT, PCT (NL) UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PVP(NL), CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TNak88.

 **CHỦ TỊCH**

Cao Khoa