

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 784 /UBND-CN XD
V/v thanh, quyết toán đối
với các chi phí đã thực hiện
do điều chỉnh tìm tuyến của
đoạn tuyến từ Km18 - Km26
thuộc dự án Đường ven biển
Dung Quất - Sa Huỳnh

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 3 năm 2013

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:.....1496.....
	Ngày: 11/3/2013.....
	Chuyên:.....Xét đề nghị.....

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 227/SGTVT-QLĐT ngày 20/02/2013 về việc thanh, quyết toán đối với các chi phí đã thực hiện của đoạn tuyến từ Km18 - Km26, đoạn Dung Quất - Mỹ Khê, thuộc dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 393/STC-ĐT ngày 06/02/2013, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Cho phép thanh, quyết toán đối với các chi phí đã thực hiện do điều chỉnh tìm tuyến của đoạn tuyến từ Km18 - Km26, đoạn Dung Quất - Mỹ Khê thuộc dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh (đã được UBND tỉnh đồng ý tại Công văn số 2884/UBND-CN XD ngày 22/8/2012), gồm các chi phí sau:

- Chi phí khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán.
- Chi phí đo vẽ bản đồ địa chính và cắm cọc GPMB.
- Chi phí rà phá bom, mìn, vật nổ.
- Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng.

2. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm nghiệm thu và thanh quyết toán các chi phí nói trên theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; các chi phí này phải được kiểm toán trước khi trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo quy định./.

Yêu cầu Sở Giao thông vận tải triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: C, PVP(CN), CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.60.

