

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 5716/UBND-CNXD

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 9 năm 2017

V/v bổ sung một số hạng mục công việc vào hợp đồng gói thầu số 34 dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trực đường Bàu Giang – Cầu Mới

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số: 8393
	Ngày: 18/9/17
	Chủ đề:

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi

Xét nội dung đề nghị của Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (QISC) tại Công văn số 522/QISC ngày 31/8/2017 về việc bổ sung một số hạng mục công việc vào gói thầu số 34 dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trực đường Bàu Giang – Cầu Mới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Để đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công và tạo sự đồng bộ chung về hạ tầng công viên cây xanh của dự án, UBND tỉnh thống nhất về chủ trương việc điều chỉnh, bổ sung các hạng mục công việc được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1471/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 vào hợp đồng gói thầu số 34: Xây dựng công viên cây xanh tại ngã 3 nút giao thông đường Quang Trung với đường Bàu Giang – Cầu Mới thuộc dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trực đường Bàu Giang – Cầu Mới. Thời gian thực hiện phần xử lý bổ sung tối đa là 30 ngày.

2. QISC có trách nhiệm triển khai thực hiện các bước thủ tục tiếp theo bảo đảm đúng quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan; đồng thời, yêu cầu nhà thầu đã trúng thầu thi công xây lắp thực hiện việc giảm giá theo tỷ lệ giảm giá giữa giá gói thầu so với giá trúng thầu được duyệt./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng;
- QISC;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, KT, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD (ttrung471)



**CHỦ TỊCH**

**Trần Ngọc Căng**