

Số: 345 /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 3 năm 2013

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Báo cáo kinh tế - kỹ thuật  
xây dựng công trình Cầu Tịnh Đố, huyện Minh Long**

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số: 1529
	Ngày: 12/3/2013
	Chuyên: CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 và Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 09/01/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 21/01/2013 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ, năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 1639/QĐ-UBND ngày 29/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình cầu Tịnh Đố, huyện Minh Long;

Xét đề nghị của UBND huyện Minh Long tại Tờ trình số 11/TTr-UBND ngày 28/01/2013, Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 157/TTr-SKHĐT ngày 06/02/2013 về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình cầu Tịnh Đố, huyện Minh Long,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình cầu Tịnh Đố, huyện Minh Long, với các nội dung chính sau:

1. Phân công việc đã thực hiện có giá trị 474 triệu đồng, bao gồm các phần việc:

- Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình.
- Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán.
- Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình.

2. Phân công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu có giá trị 3.222 triệu đồng, bao gồm các phần việc:

- Bồi thường, giải phóng mặt bằng.

- Quản lý dự án.
- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán.
- Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu.
- Dự phòng.

3. Phần kế hoạch đấu thầu: Toàn bộ phần kế hoạch đấu thầu của dự án có giá trị 11.248 triệu đồng, được chia thành 5 gói thầu như sau:

T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Tr.đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Giám sát xây dựng công trình	272	Vốn Chương trình 30a giai đoạn 2013-2015 huyện Minh Long và vốn ngân sách huyện Minh Long	Chỉ định thầu	-	Quý I và II năm 2013	Theo tỷ lệ %	Tối đa 12 tháng
2	Gói thầu số 2: Bảo hiểm công trình	45		Chỉ định thầu	-	Quý I và II năm 2013	Theo tỷ lệ %	Từ ngày khởi công đến hết thời hạn bảo hành
3	Gói thầu số 3: Kiểm toán	68		Chỉ định thầu	-	Quý I năm 2014	Theo tỷ lệ %	Tối đa 1 tháng
4	Gói thầu số 4: Toàn bộ phần xây dựng công trình	10.834		Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 túi hồ sơ	Quý I và II năm 2013	Theo đơn giá điều chỉnh	Tối đa 12 tháng
5	Gói thầu số 5: Lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu	29		Chỉ định thầu	-	Quý I và II năm 2013	Theo tỷ lệ %	Tối đa 45 ngày

**Điều 2.** Căn cứ Quyết định này, chủ đầu tư tiến hành triển khai các bước tiếp theo được quy định tại Luật Đấu thầu, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản và Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ.


**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Minh Long và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PVP (MN, XD), XD, TH, CB;
- Lưu: VT, ĐNMN (Ts55).

**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Đinh Thị Loan**