

Số: 351 /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 3 năm 2013

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu đợt 2 dự án đường

trung tâm xã Sơn Màu-Apao (giai đoạn 1), huyện Sơn Tây

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC	
CV	Số: 1542
ĐẾN	Ngày: 12/3/2013
	Chuyên:

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2013 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ, năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 1674/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường trung tâm xã Sơn Màu – Apao (giai đoạn 1), huyện Sơn Tây;

Xét đề nghị của UBND huyện Sơn Tây tại Tờ trình số 04/TTr-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2013; của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 126/TTr-SKHĐT ngày 01 tháng 02 năm 2013 về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu đợt 2 dự án đầu tư xây dựng công trình đường trung tâm xã Sơn Màu – Apao (giai đoạn 1), huyện Sơn Tây,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu đợt 2 dự án đầu tư xây dựng công trình đường trung tâm xã Sơn Màu – Apao (giai đoạn 1), huyện Sơn Tây, với các nội dung chính sau:

Phần Kế hoạch đấu thầu đợt 2 có giá trị 33.508 triệu đồng, được chia thành 6 gói thầu (từ gói thầu số 3 đến gói thầu số 8) như sau:

T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Tr.đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
---	--------------	---------------------	-----------	-----------------------------	----------------------	-----------------------------	--------------------	------------------------------

1	Gói thầu số 3: Lập hồ sơ mời thầu xây lắp	17	Vốn Chương trình 30a giai đoạn 2013-2015 huyện Sơn Tây và vốn ngân sách huyện Sơn Tây	Chỉ định thầu	-	Quý I/2013	Theo tỷ lệ %	Tối đa 05 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
2	Gói thầu số 4: Giám sát kỹ thuật thi công công trình	706		Chỉ định thầu	-	Quý I/2013	Theo tỷ lệ %	Tối đa 24 tháng kể từ ngày ký hợp đồng
3	Gói thầu số 5: Bảo hiểm công trình	152		Chỉ định thầu	-	Quý I/2013	Theo tỷ lệ %	Từ ngày khởi công đến hết thời gian bảo hành công trình
4	Gói thầu số 6: Kiểm toán	165		Chỉ định thầu	-	Quý II/2015	Theo tỷ lệ %	Tối đa 04 tháng kể từ ngày ký hợp đồng
5	Gói thầu số 7: Thi công xây dựng đoạn Km0 – Km1+350	14.326		Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 túi hồ sơ	Quý I/2013	Theo đơn giá điều chỉnh	Tối đa 24 tháng kể từ ngày ký hợp đồng
6	Gói thầu số 8: Thi công xây dựng đoạn Km1+350 - Km4	18.142		Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 túi hồ sơ	Quý I/2013	Theo đơn giá điều chỉnh	Tối đa 24 tháng kể từ ngày ký hợp đồng

**Điều 2.** Căn cứ Quyết định này, chủ đầu tư tiến hành triển khai các bước tiếp theo được quy định tại Luật Đấu thầu, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đấu thầu xây dựng cơ bản và Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PVP (MN, XD), XD, TH, CB;
- Lưu: VT, ĐNMIN (Ts45).



**Đinh Thị Loan**