

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 826 /UBND-CNXD
V/v thực hiện công tác
GPMB hạng mục công
trình cầu vượt đường sắt

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 3 năm 2013

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- UBND huyện Đức Phổ.

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số: 1591
ĐIỂN	Ngày: 13/3/2013
	Chuyên:

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đường sắt Khu vực II tại Báo cáo số 02/DA2-GPMBKC ngày 03/3/2013 về tình hình thực hiện công tác GPMB và thi công các hạng mục công trình cầu vượt đường sắt Km982+981 và cầu Km995+590 thuộc công trình “Xây dựng các hạng mục công trình thuộc giai đoạn 2 kế hoạch 1856 theo lệnh khẩn cấp” của Thủ tướng Chính phủ thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (có photo báo cáo kèm theo), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Sở Giao thông vận tải và UBND huyện Đức Phổ khẩn trương thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 23/UBND-CNXD ngày 04/01/2013 và Thông báo số 21/TB-UBND ngày 23/01/2013. Trong quá trình thực hiện nếu gặp vướng mắc, Sở Giao thông vận tải chủ động phối hợp với UBND huyện Đức Phổ và các Sở ngành có liên quan để xem xét, tháo gỡ, trường hợp vượt thẩm quyền thì tổng hợp báo cáo và đề xuất hướng xử lý để UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Sở Giao thông vận tải xem xét những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của Ban Quản lý dự án đường sắt Khu vực II tại Báo cáo số 02/DA2-GPMBKC ngày 03/3/2013 để giải quyết theo thẩm quyền; tổng hợp tình hình đã thực hiện công tác GPMB 02 cầu vượt đường sắt và dự kiến thực hiện trong thời gian đến, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/3/2013.

Yêu cầu Sở Giao thông vận tải, UBND huyện Đức Phổ khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- BQL Dự án ĐS Khu vực II;
- VPUB: C, PVP(CN), CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.71.



CHỦ TỊCH

Cao Khoa