

Số: 742/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 16 Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1011/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tại Tờ trình số 116/TTr-BQL ngày 27/4/2020 về việc thẩm định và trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 Dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1 và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 120/BCTĐ-SKHĐT ngày 18/5/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1, với các nội dung sau:

1. Phần công việc đã thực hiện: Có giá trị 2.978 triệu đồng, bao gồm các phần việc sau:

- Lập quy hoạch điều chỉnh hướng tuyến.
- Khảo sát, lập dự án.
- Tư vấn thẩm tra thiết kế cơ sở và tổng mức đầu tư dự án.
- Thẩm định dự án.
- Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Có giá trị 293.951 triệu đồng, bao gồm các phần việc sau:

- Quản lý dự án.
- Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu.
- Đánh giá hồ sơ dự thầu.
- Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
- Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.
- Thẩm tra phê duyệt quyết toán.

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1: Có giá trị 15.729 triệu đồng, được chia thành 13 gói thầu (từ gói thầu số 2 đến gói thầu số 14), như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr.đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 2: Lập hồ sơ mời thầu	161	Vốn ngân sách tỉnh	Chi định thầu	-	Quý II/2020	Trọn gói	Tối đa 90 ngày
2	Gói thầu số 3: Tư vấn khảo sát, lập phương án và dự toán đo vẽ cắm cọc GPMB	25		Chi định thầu	-	Quý II/2020	Trọn gói	Tối đa 10 ngày
3	Gói thầu số 4: Đo vẽ bản đồ địa chính, cắm cọc GPMB	2.475		Chào hàng cạnh tranh qua mạng	1 giai đoạn 2 túi hồ sơ	Quý II/2020	Trọn gói	Tối đa 02 tháng
4	Gói thầu số 5: Giám sát đo vẽ bản đồ địa chính, cắm cọc GPMB	25		Chi định thầu	-	Quý II/2020	Trọn gói	Theo thời gian thực hiện gói thầu số 4
5	Gói thầu số 6: Khảo sát, lập phương án và dự toán rà phá bom mìn, vật nổ	68		Chi định thầu	-	Quý II/2020	Trọn gói	Tối đa 10 ngày

6	Gói thầu số 7: Tư vấn giám sát rà phá bom mìn, vật nổ	34	Vốn ngân sách tỉnh	Chi định thầu	-	Quý II/2020	Trọn gói	Theo thời gian thực hiện gói thầu số 8
7	Gói thầu số 8: Rà phá bom mìn, vật nổ	3.275		Chi định thầu	-	Quý II/2020	Trọn gói	Tối đa 2 tháng
8	Gói thầu số 9: Tư vấn giám sát khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công công trình và cắm mốc lộ giới	132		Chi định thầu	-	Quý II/2020	Trọn gói	Theo thời gian thực hiện công tác khảo sát, TKBVTC
9	Gói thầu số 10: Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và cắm mốc lộ giới	9.436		Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn 2 túi hồ sơ	Quý II/2020	Trọn gói	Tối đa 2,5 tháng
10	Gói thầu số 11: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	569		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	1 giai đoạn 2 túi hồ sơ	Quý II/2020	Trọn gói	Tối đa 20 ngày
11	Gói thầu số 12: Tư vấn mô hình thông tin công trình (BIM)	1.500		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	1 giai đoạn 2 túi hồ sơ	Quý II/2020	Trọn gói	Theo thời gian thiết kế, thi công và bảo hành công trình
12	Gói thầu số 13: Tư vấn thẩm tra an toàn giao thông	300		Chi định thầu	-	Quý II/2020	Trọn gói	Theo thời gian thực hiện gói thầu số 10 đến khi nghiệm thu hoàn thành công trình
13	Gói thầu số 14: Thẩm định giá	100		Chi định thầu	-	Quý II/2020	Trọn gói	Tối đa 20 ngày

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh có trách nhiệm:

1. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.
2. Thực hiện kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 120/BCTĐ-SKHĐT ngày 18/5/2020.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.206.

CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Căng