

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1219/UBND-ĐNMN

Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 4 năm 2013

V/v bổ sung đường bê tông  
xi măng dân sinh thuộc dự  
án cầu Làng Mùm-Ba  
Bích, huyện Ba Tư

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:.....2269.....
	Ngày: 11/4/13.....
	Chuyên:.....

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Ba Tư.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 324/SKHĐT ngày 05 tháng 4 năm 2013 về việc bổ sung đường bê tông xi măng dân sinh thuộc dự án cầu Làng Mùm - Ba Bích, huyện Ba Tư và của UBND huyện Ba Tư tại Tờ trình số 20/TTr-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2013, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Cho phép bổ sung đoạn đường bê tông xi măng dân sinh nối vào đường đầu cầu Làng Mùm - Ba Bích, huyện Ba Tư, với chiều dài 400m; chiều rộng nền đường  $B_{nền} = 5m$ ; chiều rộng mặt đường  $B_{mặt} = 3,5m$ ; chiều rộng lề đường  $B_{lề} = 2 \times 0,75 = 1,5m$ .

- Kinh phí bổ sung: Khoảng 1.049 triệu đồng (sẽ được chuẩn xác trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán).

- Nguồn vốn: Từ nguồn dự phòng của dự án.

2. Cho phép chủ đầu tư tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán bổ sung và tổ chức thực hiện, không phải lập thủ tục điều chỉnh dự án; ký kết hợp đồng bổ sung với nhà thầu thi công công trình.

Yêu cầu các cơ quan liên quan triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- VPUB: C,PVP (MN), TH, CB;
- Lưu: VT, ĐNMN (Ts114).



**CHỦ TỊCH**

Cao Khoa