

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **428** /UBND-NNTN

Quảng Ngãi, ngày **23** tháng 01 năm 2019

V/v gia hạn thời gian thực hiện
hoàn thành Phương án giao rừng
gắn với giao đất và cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất
lâm nghiệp huyện Ba Tơ,
giai đoạn 2017-2018 (bổ sung)

Kính gửi:

- Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Tài nguyên và Môi trường, Tài chính;
- UBND huyện Ba Tơ.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 118/SNNPTNT ngày 15/01/2019 về việc gia hạn thời gian thực hiện hoàn thành Phương án giao rừng gắn với giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp huyện Ba Tơ, giai đoạn 2017-2018 (bổ sung), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất gia hạn thời gian thực hiện hoàn thành Phương án giao rừng gắn với giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp huyện Ba Tơ, giai đoạn 2017-2018 (bổ sung) đến ngày 30/6/2019.

2. UBND huyện Ba Tơ khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo hoàn thành công tác giao rừng gắn với giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện theo đúng quy định hiện hành; chủ động phối hợp với Sở Tài chính để nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí thực hiện hoàn thành Phương án giao rừng gắn với giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp huyện Ba Tơ, giai đoạn 2017-2018 theo quy định.

Yêu cầu các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính và UBND huyện Ba Tơ triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(NL), CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TNak50.

KT CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH

Nguyễn Tăng Bình