

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 328/UBND-NNTN

Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 01 năm 2014

V/v giải quyết vướng mắc
trong việc bàn giao các hạng
mục thoát nước, vườn hoa
thuộc dự án khu dân cư phía
Tây đường Trương Định,
Phường Trần Phú

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số: 546
	Ngày: 23/01/14
	Chuyên:

Kính gửi:

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi.

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2837/STNMT ngày 10/12/2013 về việc vướng mắc trong việc bàn giao các hạng mục thoát nước, vườn hoa thuộc dự án khu dân cư phía Tây đường Trương Định, Phường Trần Phú; ý kiến tham gia của các sở ngành tại cuộc họp ngày 14/01/2014, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Dự án khu dân cư phía Tây đường Trương Định, Phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi kéo dài quá lâu, hạng mục vườn hoa cây xanh đã thi công hoàn thành nhưng chủ đầu tư không tổ chức bàn giao cho đơn vị chức năng quản lý cũng như không tổ chức bảo vệ chăm sóc dẫn đến cây xanh bị chết; hạng mục thoát nước đã thi công cơ bản hoàn thành nhưng chủ đầu tư chưa tích cực phối hợp với UBND thành phố Quảng Ngãi trong việc giải phóng mặt bằng, để kéo dài dẫn đến hư hỏng công trình đã đầu tư, trách nhiệm này trước hết thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi và Sở Tài nguyên và Môi trường. UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với cá nhân, tổ chức liên quan.

2. Để khắc phục hạng mục thoát nước, vườn hoa cây xanh thuộc dự án khu dân cư phía Tây đường Trương Định, Phường Trần Phú, tạo cảnh quan môi trường và bàn giao cho đơn vị tiếp nhận theo quy định, UBND tỉnh yêu cầu:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương tổ chức nạo vét cơ bản hệ thống thoát nước, trồng lại cây xanh theo đúng thiết kế được duyệt với tinh thần tiết kiệm nhất. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/3/2014. Sau khi khắc phục xong, tổ chức bàn giao ngay cho UBND thành phố Quảng Ngãi để quản lý theo quy định. Nếu quá thời hạn nêu trên, Trung

tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi không hoàn thành thì Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

- Kinh phí khắc phục: Chủ đầu tư tự cân đối chi trả. Trước mắt sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp của Sở Tài nguyên và Môi trường được UBND tỉnh giao năm 2014 để thực hiện.


b) UBND thành phố Quảng Ngãi: Tiếp nhận công trình và giao cho đơn vị chức năng quản lý nhằm phát huy hiệu quả của công trình, đồng thời nghiên cứu đầu tư dự án mới đối với diện tích đất còn lại của dự án tại khu vực này.

c) Sở Xây dựng có trách nhiệm bổ sung kinh phí nạo vét vào kế hoạch hàng năm của Sở đối với hạng mục thoát nước nêu trên sau khi UBND thành phố Quảng Ngãi tiếp nhận hạng mục này.

Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở ngành, địa phương và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT(NL) UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(NL), CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(TV75).



Phạm Trường Thọ