

Số: 2041/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 12 năm 2013

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc điều chỉnh, bổ sung (lần 4) Kế hoạch đấu thầu đợt II, Dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trực đường Bà Giang-Cầu Mới**

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI

CV  
ĐẾN

Số: 2027  
Ngày: 20/12/13  
Chuyên:

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 và Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ các Quyết định số 1874/QĐ-UBND ngày 10/8/2006, 2334/QĐ-UBND ngày 04/10/2006, 1054/QĐ-UBND ngày 18/5/2007 và 932/QĐ-UBND ngày 20/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt và điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trực đường Bà Giang-Cầu Mới;

Căn cứ các Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 11/01/2008, 2062/QĐ-UBND ngày 21/11/2008, 1462/QĐ-UBND ngày 15/9/2009 và 1358/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt và điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu đợt II, Dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trực đường Bà Giang-Cầu Mới;

Xét Tờ trình số 881/TTr-QISC ngày 14/11/2013 của Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư, Xây dựng và Kinh doanh Dịch vụ Quảng Ngãi về việc bổ sung (đợt 4) Kế hoạch đấu thầu đợt II, Dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trực đường Bà Giang-Cầu Mới;

Trên cơ sở kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 1378/BCTĐ-SKHĐT ngày 09/12/2013 về việc điều chỉnh, bổ sung (lần 4) Kế hoạch đấu thầu đợt II, Dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trực đường Bà Giang - Cầu Mới,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 4) Kế hoạch đấu thầu đợt II, Dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trực đường Bà Giang-Cầu Mới, với các nội dung chính sau:

Bổ sung các gói thầu 11a, 13a-1 và 20b với quy mô như sau:

- Gói thầu số 11a (Khối lượng còn lại của gói thầu số 11): Cấp điện và hệ thống điện chiếu sáng đoạn từ đường Quang Trung đến đường Phan Đình Phùng.

- Gói thầu số 13a-1 (Khối lượng còn lại của gói thầu số 13a): nền đường giao thông đoạn từ nút giao Phan Đình Phùng đến đường Trần Kỳ Phong (trong phạm vi đã có mặt bằng thi công).

- Gói thầu số 20b (Khối lượng còn lại của gói thầu số 20) bao gồm các hạng mục móng, mặt đường bê tông nhựa và vỉa hè đường nội bộ từ đường Quang Trung đến đường Phan Đình Phùng.

### Biểu kế hoạch đấu thầu

| TT | Tên gói thầu      | Giá gói thầu (Tr. đ) | Nguồn vốn                       | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức đấu thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|----|-------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------|
| 1  | Gói thầu số 11a   | 4.500                | Vốn khai thác quỹ đất của dự án | Chỉ định thầu               | 01 túi hồ sơ         | Quý IV năm 2013             | Đơn giá cố định    | Tối đa 90 ngày               |
| 2  | Gói thầu số 13a-1 | 500                  |                                 | Chỉ định thầu               | 01 túi hồ sơ         | Quý IV năm 2013             | Đơn giá cố định    | Tối đa 30 ngày               |
| 3  | Gói thầu số 20b   | 2.000                |                                 | Chỉ định thầu               | 01 túi hồ sơ         | Quý IV năm 2013             | Đơn giá cố định    | Tối đa 90 ngày               |

**Điều 2.** Căn cứ Quyết định này, Công ty TNHH MTV Đầu tư, Xây dựng và Kinh doanh Dịch vụ Quảng Ngãi tiến hành triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 11/01/2008, 2062/QĐ-UBND ngày 21/11/2008, 1462/QĐ-UBND ngày 15/9/2009 và 1358/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư, Xây dựng và Kinh doanh Dịch vụ Quảng Ngãi và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- CT, PCT Phạm Trường Thọ;
- VPUB: C, PCVP(CN), CB;
- Lưu: VT, CNXD.tls.453.

