

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **4596**/UBND-NNTN
V/v tiến độ thực hiện dự án
Cảng cá và Trung tâm dịch
vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ

Quảng Ngãi, ngày **02** tháng **8** năm 2018

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: 7397
	Ngày: 03/8/18
	Chuyên:

Kính gửi:

- Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- UBND thành phố Quảng Ngãi.

Thực hiện Công văn số 5554/BNN-TCTS ngày 23/7/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Cảng cá và Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ (*bản chụp kèm theo*), Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn thành dứt điểm các hạng mục còn lại của dự án Cảng cá và Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ, thực hiện nghiệm thu, quyết toán dự án trước ngày 31/12/2018.

Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương và nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP (NL), TH, CB-TH;
- Lưu: VT, NNTN.

**KT. CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tăng Bính