

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **473** /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày **31** tháng **3** năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án: Thủy lợi Đồng Sông
(đập và kênh), huyện Bình Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1583/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ trương đầu tư dự án Thủy lợi Đồng Sông (đập và kênh), huyện Bình Sơn;

Căn cứ Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Thủy lợi Đồng Sông (đập và kênh), huyện Bình Sơn;

Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 06/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Thủy lợi Đồng Sông (đập và kênh), huyện Bình Sơn;

Theo đề nghị của UBND huyện Bình Sơn (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 290/TTr-UBND ngày 29/12/2020 và Báo cáo số 63/BC-UBND ngày 25/02/2021 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Thủy lợi Đồng Sông (đập và kênh), huyện Bình Sơn; ý kiến của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 81/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 12/01/2021 và đề xuất của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 687/TTr-SNNPTNT ngày 17/3/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án: Thủy lợi Đồng Sông (đập và kênh), huyện Bình Sơn như sau:

Nội dung	Phê duyệt tại Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 31/10/2017; phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 06/01/2020	Điều chỉnh tại Quyết định này
Thời gian thực hiện dự án	Năm 2018-2020	Năm 2018-2021

Yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và ý kiến của các Sở có liên quan; quản lý chặt chẽ kinh phí của dự án trong phạm vi tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 06/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Thủy lợi Đồng Sông (đập và kênh), huyện Bình Sơn. Các nội dung khác tại Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(NN), TH, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TNtv67.



Đặng Văn Minh