

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~5904~~/UBND-KGVX
V/v khẩn trương hoàn thành,
đưa Dự án Trung tâm Thanh
thiếu nhi Diên Hồng vào
hoạt động

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 9 năm 2019

Kính gửi:

- Tỉnh đoàn Quảng Ngãi;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ;
- UBND thành phố Quảng Ngãi.

Dự án Trung tâm Thanh thiếu nhi Diên Hồng đã được Trung ương đoàn phê duyệt tại Quyết định số 3617a-QĐ/TWĐTN ngày 22/10/2012, đến nay đã cơ bản hoàn thành; tuy nhiên, còn một số hạng mục chưa hoàn thành nên chưa bàn giao, quyết toán công trình để đưa vào khai thác, phát huy hiệu quả.

UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo về tiến độ Dự án Trung tâm Thanh thiếu nhi Diên Hồng: Thông báo số 348/TB-UBND ngày 30/11/2016 và Thông báo số 78/TB-UBND ngày 17/3/2017 về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh ngày 15/3/2017; theo đó, đã yêu cầu Tỉnh đoàn cần tập trung giải quyết những vấn đề còn tồn tại, như: *Xây dựng Khu bể bơi; giải phóng mặt bằng các hộ dân ở đường Trần Hưng Đạo; xây dựng phương án sử dụng phần đất phía mặt đường Trần Hưng Đạo; phấn đấu hoàn thành toàn bộ Dự án vào năm 2017 để tổ chức khai thác hiệu quả phục vụ hoạt động thanh thiếu niên; phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố Quảng Ngãi, Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh và thành phố Quảng Ngãi thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án trước tháng 7/2017.* Tuy nhiên, đến nay Dự án chưa hoàn thành, chưa quyết toán, kéo dài nhiều năm; chậm giải quyết phần đất trồng đường Trần Hưng Đạo; chưa đưa bể bơi vào hoạt động như kết luận của UBND tỉnh; không triển khai giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân phía đường Trần Hưng Đạo.

Ngày 16/7/2019, Thường trực Tỉnh ủy đã kiểm tra và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, đã chỉ đạo đối với hoạt động của Trung tâm Thanh thiếu nhi Diên Hồng tại Thông báo số 649-TB/TU ngày 29/7/2019. Để thực hiện nghiêm túc, dứt điểm các nội dung chỉ đạo tại Thông báo số 649-TB/TU ngày 29/7/2019 của Thường trực Tỉnh ủy và Thông báo số 348/TB-UBND ngày 24/11/2016 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Trung tâm Thanh thiếu nhi Diên Hồng nằm tại vị trí trung tâm của thành phố Quảng Ngãi, mục tiêu là phục vụ tốt hoạt động thanh thiếu niên, là cơ sở để rèn luyện, đào tạo văn hóa, thể thao, kỹ năng nghệ thuật cho đối tượng thanh thiếu niên nhi đồng; vì vậy, Tỉnh đoàn cần nghiên cứu các mô hình hoạt động phù hợp, bổ sung các hạng mục công trình xây dựng kết hợp hài hòa với kiến trúc, công trình đã xây dựng và cảnh quan khu vực xung quanh; tổ chức sử dụng, hoạt động đạt hiệu quả, có chất lượng, thu hút sự tham gia tích cực của thiếu nhi và thanh thiếu niên toàn tỉnh; trước mắt, cần tập trung triển khai thực hiện:

1. Khẩn trương thực hiện hoàn thành hồ bơi, tổ chức nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng ngay; nếu để thời gian lâu không sử dụng sẽ tạo dư luận không tốt, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Giám đốc Trung tâm Thanh thiếu nhi Diên Hồng chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

2. Tập trung công tác dọn vệ sinh toàn bộ khu vực Trung tâm Thanh thiếu nhi Diên Hồng sạch sẽ, tạo cảnh quan thoáng mát, đặc biệt là khu vực giáp với đường Phan Bội Châu.

- Trồng cây xanh tại các vị trí phù hợp để tạo thêm bóng mát về lâu dài, phục vụ cho hoạt động ngoài trời của thanh thiếu niên; hạn chế bổ sung xây dựng công trình và bê tông nền đất.

- Liên quan đến việc mua bán của người dân, cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để có phương án giải quyết hài hòa, hiệu quả, tạo được cảnh quan tại khu vực này.

3. Đối với các nội dung khác đã được Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo tại Thông báo số 649-TB/TU ngày 29/7/2019: Tỉnh đoàn khẩn trương nghiên cứu xây dựng phương án, triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định, khả thi, hiệu quả về nhiều mặt, đảm bảo tính lâu dài, không bị điều chỉnh, sửa chữa nhiều lần. Trong quá trình thực hiện, cần lấy ý kiến tham gia, góp ý và hướng dẫn của các sở, ngành chuyên môn để phối hợp thực hiện thuận lợi.

4. UBND thành phố Quảng Ngãi, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch tích cực hỗ trợ, phối hợp và hướng dẫn cụ thể cho Tỉnh đoàn để giải quyết dứt điểm các nội dung còn tồn tại nêu trên; sớm đưa Trung tâm Thanh thiếu nhi Diên Hồng vào hoạt động hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trung ương Đoàn;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Báo Quảng Ngãi; Đài PTTH tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(VX), TH, CBTH;
- Lưu: VT, KGVX₃₇₃.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đặng Ngọc Dũng