

Số: 130 /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 01 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh thời gian và tiếp tục nạo vét thông luồng cửa
sông Phú Thọ thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa**

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số: 582
ĐẾN	Ngày 24/01/14
	Chuyên:

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 71/2005/NĐ-CP ngày 06/6/2005 của Chính phủ về Quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 1582/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đầu tư xây dựng công trình theo lệnh khẩn cấp đối với Dự án thông luồng, chống bồi lấp cửa sông Phú Thọ và chống sạt lở bờ biển tại Cửa Đại, thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa;

Căn cứ Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 18/12/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định số 1582/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đầu tư xây dựng công trình theo lệnh khẩn cấp đối với Dự án thông luồng, chống bồi lấp cửa sông Phú Thọ và chống sạt lở bờ biển tại Cửa Đại, thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa;

Xét đề nghị của UBND huyện Tư Nghĩa tại Tờ trình số 04/TTr-UBND ngày 06/01/2014 về việc xin điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và nạo vét thông luồng đợt 3 thuộc dự án: Thông luồng, chống bồi lấp sông Phú Thọ và chống sạt lở; ý kiến thống nhất đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 70/SKHĐT-ĐT ngày 17/01/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian và tiếp tục nạo vét thông luồng cửa sông Phú Thọ thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa tại Quyết định số 1582/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đầu tư

xây dựng công trình theo lệnh khẩn cấp đối với Dự án thông luồng, chống bồi lấp cửa sông Phú Thọ và chống sạt lở bờ biển tại Cửa Đại, thôn Phở Trường, xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa, như sau:

1. Thời gian nạo vét thông luồng: Hoàn thành chậm nhất là ngày 28/02/2014.

2. Tiếp tục nạo vét thông luồng cửa sông Phú Thọ thôn Phở Trường, xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa.

3. Kinh phí thực hiện việc nạo vét thông luồng: Khoảng 2,5 tỷ đồng, sử dụng từ nguồn kinh phí dự án được phê duyệt tại Quyết định số 1852/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của UBND tỉnh về việc đầu tư xây dựng công trình theo lệnh khẩn cấp đối với Dự án thông luồng, chống bồi lấp cửa sông Phú Thọ và chống sạt lở bờ biển tại Cửa Đại, thôn Phở Trường, xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa.

Điều 2. UBND huyện Tư Nghĩa có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc nạo vét thông luồng cửa sông Phú Thọ thôn Phở Trường, xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, đảm bảo cho tàu thuyền có công suất lớn của ngư dân ra vào ổn định trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên Đán 2014, đồng thời, không làm vượt tổng mức đầu tư dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1582/QĐ-UBND ngày 31/10/2013.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những nội dung khác tại Quyết định số 1582/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng;
- Công an tỉnh;
- VPUB: PCVP(NL), KTTH, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(TV77).


Cao Khoa