

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~29~~11/UBND-VX

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 6 năm 2016

V/v bổ sung hạng mục đầu tư
thuộc dự án Đường trục chính
Khu du lịch Sa Huỳnh (nổi dài)

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số: 4395
ĐẾN	Ngày: 09/6/16
	Chuyên:

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 741/SVHTTDL ngày 30/5/2016 và đề xuất của Sở Giao thông Vận tải tại Công văn số 1417/SGTVT-KT&CT ngày 30/5/2016 về việc bổ sung hạng mục tường chắn taluy dương, Khu quy tập mồ mã và nâng cấp BTXM đường vào Khu quy tập trong bước thiết kế bản vẽ thi công đoạn bổ sung kéo dài dự án Đường trục chính Khu du lịch Sa Huỳnh (nổi dài), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Cho phép bổ sung các hạng mục sau đây vào đoạn bổ sung kéo dài dự án Đường trục chính Khu du lịch Sa Huỳnh (nổi dài) trong bước thiết kế bản vẽ thi công:

- a) Tường chắn taluy dương;
- b) Khu quy tập mồ mã;
- c) nâng cấp bê tông xi măng đường vào Khu quy tập.

2) Quy mô các hạng mục bổ sung:

a) Tường chắn taluy dương có tổng chiều dài là 294,11m tại lý trình: Km0+940,01 – Km1+070,06; Km1+500 – Km1+564,89; Km1+768,95 – Km1+829,98; Km1+961,87 – Km2;

b) Khu quy tập mồ mã có diện tích khoảng 1ha;

c) Nâng cấp bê tông xi măng đường vào khu quy tập tại thôn Vĩnh Tuy, xã Phổ Châu có chiều dài khoảng 1,1km.

3) Kinh phí: Từ nguồn kinh phí bổ sung của dự án nhưng không làm vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt tại Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh (điều chỉnh từ khoản mục chi phí xây dựng nền đường và chi phí dự phòng trong hạng mục bổ sung kéo dài tuyến).


4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế các hạng mục nêu trên cùng với đoạn bổ sung kéo dài tuyến để làm cơ sở triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT(VX) UBND tỉnh;
- Các Sở: Giao thông Vận tải, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- UBND huyện Đức Phổ;
- UBND xã Phổ Châu;
- VPUB: CVP, PCVP(VX), CBTH;
- Lưu: VT, VHXXH(bnt165).

KT. CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH



Lê Quang Thích