

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2000 /UBND-CNXD
V/v thực hiện công tác bồi
thường, GPMB Dự án nâng
cấp, mở rộng Quốc lộ 24,
đoạn Km8 - Km32

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 4 năm 2017

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số:.....3064.....
ĐẾN	Ngày: 10/4/17.....
	Chuyên:.....

Kính gửi: UBND các huyện: Đức Phổ, Ba Tơ

Liên quan đến công tác bồi thường, GPMB Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24, đoạn Km8 - Km32 (dự án), Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo tại Công văn số 3982/UBND-CNXD ngày 25/7/2016 và Công văn số 4564/UBND-CNXD ngày 19/8/2016 yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện Đức Phổ và Ba Tơ trực tiếp chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án đoạn qua địa bàn, đảm bảo bàn giao mặt bằng theo đúng tiến độ yêu cầu. Tuy nhiên, theo báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại Công văn số 1759/TCĐBVN-CQLXDĐB ngày 30/3/2017 (Văn bản này đã gửi cho UBND huyện Đức Phổ và Ba Tơ) thì đến nay vẫn chưa bàn giao toàn bộ mặt bằng giai đoạn 1 của dự án cho Chủ đầu tư theo đúng tiến độ. Vì vậy, Chủ tịch UBND yêu cầu UBND các huyện Đức Phổ, Ba Tơ:

1. Khẩn trương nghiêm túc hoàn thành dứt điểm công tác bồi thường, GPMB và bàn giao mặt bằng đoạn tuyến qua địa bàn thuộc giai đoạn 1 của Dự án cho Chủ đầu tư trước ngày 15/4/2017. Trường hợp, sau thời gian nêu trên mà UBND các huyện không bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư, dẫn đến việc Chủ đầu tư dừng thi công thì Chủ tịch UBND các huyện Đức Phổ và Ba Tơ sẽ bị xem xét trách nhiệm theo quy định tại Quyết định số 306-QĐ/TU ngày 25/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2. Tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, GPMB giai đoạn 2 của dự án, đảm bảo theo đúng tiến độ yêu cầu.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện Đức Phổ, Ba Tơ nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Ủy ban Kiểm tra, Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- TT Huyện ủy các huyện: Đức Phổ, Ba Tơ;
- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Giao thông vận tải;
- Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh;
- VPUB: CVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.233.



Trần Ngọc Căng