

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 7006 /UBND-TH

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 12 năm 2019

V/v báo cáo tình hình giải
ngân kế hoạch vốn đầu tư
công hằng tháng

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện Nghị quyết số 94/NQ-CP ngày 29/10/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 như sau:

I. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019

1. Nguồn vốn giao đầu năm: Tổng kế hoạch vốn giao đầu năm 5.306.231 triệu đồng; đã giải ngân đến 15/12/2019 là 3.788.933 triệu đồng đạt 71% kế hoạch vốn; ước giải ngân đến 31/12/2019 là 4.266.328 triệu đồng, đạt 80% kế hoạch vốn; cụ thể từng nguồn vốn:

a) Nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ: Tổng kế hoạch ngân sách trung ương giao năm 2019 là 1.466.440 triệu đồng; đã giải ngân đến 15/12/2019 là 1.064.616 triệu đồng, đạt 73% kế hoạch vốn; ước giải ngân đến 31/12/2019 là 1.196.430 triệu đồng, đạt 82% kế hoạch.

b) Nguồn vốn đầu tư trong cân đối NSĐP: Tổng kế hoạch vốn tỉnh giao là 3.839.791 triệu đồng (Kế hoạch vốn tỉnh giao cao hơn so với Thủ tướng Chính phủ giao 485.007 triệu đồng do HĐND tỉnh bổ sung 250.000 triệu đồng từ nguồn thu sử dụng đất và dự kiến từ nguồn vượt thu là 260.007 triệu đồng). Đã giải ngân đến ngày 15/12/2019 là 2.724.317 triệu đồng, đạt 71% kế hoạch vốn; ước giải ngân đến 31/12/2019 là 3.069.898 triệu đồng, đạt 80% kế hoạch.

2. Nguồn vốn bổ sung: Tổng kế hoạch vốn bổ sung 692.968 triệu đồng; đã giải ngân đến 15/12/2019 là 359.031 triệu đồng, đạt 52% kế hoạch vốn; ước giải ngân đến 31/12/2019 là 498.857 triệu đồng, đạt 72% kế hoạch.

3. Nguồn vốn kéo dài: Tổng kế hoạch vốn kéo dài năm 2018 sang năm 2019 là 534.180 triệu đồng, đã giải ngân đến ngày 15/12/2019 là 424.128 triệu đồng, đạt 79% kế hoạch vốn; ước giải ngân đến 31/12/2019 là 461.521 triệu đồng, đạt 86% kế hoạch.

(Chi tiết Phụ lục kèm theo).

II. Nhận xét, đánh giá và nhiệm vụ, giải pháp

1. Nhận xét và đánh giá chung: Ngay từ đầu năm, thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ và các văn bản của bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; đồng thời đã tập trung chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, cụ thể gồm các công văn: Số 674/UBND-TH ngày 14/02/2019, số 736/UBND-TH ngày 20/02/2019, số 2488/UBND-TH ngày 20/5/2019, số 4272/UBND-TH ngày 31/7/2019, số 4806/UBND-TH ngày 28/8/2019, số 5626/UBND-TH ngày 14/10/2019. Theo đó tình hình thực hiện và giải ngân vốn các công trình (dự án) của địa phương đạt khá, tăng so với cùng kỳ năm trước; nhiều dự án hoàn thành vượt tiến độ kế hoạch của năm và đã giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao. Tuy nhiên bên cạnh đó, có một số dự án tiến độ thực hiện và giải ngân còn chậm, chưa đạt yêu cầu, cần có giải pháp quyết liệt khắc phục.

2. Về nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới: Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 94/NQ-CP ngày 29/10/2019 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019; theo đó ngoài việc tập trung chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công khối lượng còn lại (đặc biệt đối với một số dự án có tỷ lệ giải ngân đạt thấp và dự án mới được bổ sung kế hoạch vốn), khẩn trương nghiệm thu khối lượng hoàn thành, làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước; phấn đấu hoàn thành công tác giải ngân kế hoạch vốn năm 2019 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP, CBTH;
- Lưu: VT, THbha499.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Tăng Bính

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI



**BAO CÁO TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG
THÁNG 12 NĂM 2019**

(Kèm theo Công văn số 7006 /UBND-TH ngày 27 /12/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2019	Lũy kế thanh toán từ đầu năm đến ngày 15/12/2019		Ước lũy kế thanh toán từ đầu năm đến hết tháng 12/2019		Ghi chú
			Số vốn	Tỷ lệ (%)	Số vốn	Tỷ lệ (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)	(6)	(7)=(6)/(3)	(8)
	TỔNG SỐ	6.906.892	4.516.032	65%	5.904.939	85%	
A	Nguồn vốn giao đầu năm	5.306.231	3.531.870	67%	4.607.574	87%	
I	Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ	1.466.440	977.429	67%	1.323.573	90%	
1	Ngân sách trung ương (vốn trong nước) hỗ trợ theo các Chương trình mục tiêu MTOC	652.936	437.226	67%	612.206	94%	
	Chương trình giảm nghèo bền vững	369.936	219.746	59%	338.126	91%	
	Chương trình nông thôn mới	283.000	217.480	77%	274.080	97%	
2	Vốn ngoài nước (ODA)	160.214	79.852	50%	110.293	69%	
3	Vốn chương trình mục tiêu	503.290	339.820	68%	450.544	90%	
4	Vốn trái phiếu Chính phủ	150.000	120.531	80%	150.531	100%	
II	Nguồn vốn đầu tư trong cân đối NSDP	3.839.791	2.554.441	67%	3.284.001	86%	
1	Thù tướng Chính phủ giao (bao gồm kế hoạch vốn bội chi 16.791 triệu đồng)	3.354.784	2.229.486	66%	2.866.895	85%	
2	Hội đồng nhân dân giao bổ sung	485.007	324.955	67%	417.106	86%	
B	Vốn bổ sung ngoài kế hoạch được giao	692.968	340.401	49%	472.065	68%	
1	Ngân sách địa phương	334.160	223.005	67%	286.495	86%	
2	Ngân sách trung ương	358.808	117.396	33%	185.570	52%	
C	Vốn kéo dài	907.693	643.761	71%	825.300	91%	
1	Ngân sách địa phương	778.566	590.440	76%	746.153	96%	
2	Ngân sách trung ương	129.127	53.321	41%	79.146	61%	