

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **825** /UBND-KTN

Quảng Ngãi, ngày **28** tháng 02 năm 2022

V/v điều chỉnh dự án Cầu
Phủ thuộc tuyến đường Cụm
công nghiệp La Hà, huyện
Tư Nghĩa đi Nghĩa Hành

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải;
- UBND huyện Tư Nghĩa.

Xét đề nghị của UBND huyện Tư Nghĩa tại Tờ trình số 22/TTr-UBND ngày 14/02/2022 và đề xuất của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 217/SXD-ĐT&HT ngày 16/02/2022 về việc chủ trương điều chỉnh dự án Cầu Phủ thuộc tuyến đường Cụm công nghiệp La Hà, huyện Tư Nghĩa đi Nghĩa Hành, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, thống nhất việc điều chỉnh quy mô dự án và thời gian thực hiện dự án Cầu Phủ thuộc tuyến đường Cụm công nghiệp La Hà, huyện Tư Nghĩa đi Nghĩa Hành như đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn nêu trên.

2. UBND huyện Tư Nghĩa chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 217/SXD-ĐT&HT ngày 16/02/2022; hoàn thiện các hồ sơ liên quan để tổ chức nghiệm thu, đưa vào sử dụng công trình và thanh quyết toán công trình theo đúng quy định; đồng thời, khẩn trương điều chỉnh bổ sung phần quy mô cắt giảm của dự án vào Quy hoạch tỷ lệ 1/500 Khu dân cư trung tâm xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa để đầu tư xây dựng và rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện dự án đảm bảo thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- VPUB: CVP, PCVP, KT-TH, CB-TH;
- Lưu: VT, KTN (Vũ 152).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Hoàng Tuấn