


**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **289**/UBND-CN XD

Quảng Ngãi, ngày **7** tháng **01** năm **2017**

V/v lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Khu đô thị mới phục vụ tái định cư Khu II Đê bao và các dự án khác trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi



Kính gửi:

- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;

Qua xem xét Tờ trình số 01/TTr-UBND ngày 05/01/2017 của UBND thành phố Quảng Ngãi về việc giao nhiệm vụ lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án Khu đô thị mới phục vụ tái định cư Khu II Đê bao, thành phố Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Dự án Khu đô thị mới phục vụ tái định cư Khu II Đê bao do UBND thành phố Quảng Ngãi làm chủ đầu tư là dự án trọng điểm của tỉnh, cần phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đặc biệt là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Trong thời gian qua, Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh là đơn vị được UBND thành phố kí hợp đồng để triển khai lập các phương án bồi thường nhưng đến nay, qua rà soát, UBND tỉnh nhận thấy tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án không đảm bảo theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Qua xem xét kiến nghị của UBND thành phố Quảng Ngãi, UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho UBND thành phố Quảng Ngãi căn cứ vào tình hình thực tiễn, quyết định việc lựa chọn, giao đơn vị đủ năng lực để lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị mới phục vụ tái định cư Khu II Đê bao và các dự án khác tương tự trên địa bàn thành phố; bảo đảm đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đáp ứng tiến độ triển khai các dự án theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các sở: Xây dựng, Tài chính, KH-ĐT;
- Trung tâm PTQĐ tỉnh;
- VPUB: CVP, PVP(NL), NNTN, CB;
- Lưu: VT, CNXD.tlsáng.24

