

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án
Đường trục chính phía Tây thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư và xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1668/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường trục chính phía Tây thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa;

Theo đề nghị của UBND huyện Tư Nghĩa tại Tờ trình số 255/TTr-UBND ngày 04/12/2020; ý kiến của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2209/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 15/12/2020 và Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 3164/SGTVT-QLCL ngày 28/12/2020; đề xuất của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 278/SXD-ĐT&HT ngày 09/02/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đường trục chính phía Tây thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa đã được phê duyệt tại khoản 14 Điều 1 Quyết định số 1668/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể như sau:

Nội dung điều chỉnh	Đã được phê duyệt	Điều chỉnh tại Quyết định này
Thời gian thực hiện dự án	2017-2020	2017-2021

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; quản lý chặt chẽ kinh phí của dự án trong phạm vi tổng mức đầu tư được duyệt, sớm hoàn thành và đưa dự án vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư; thực hiện đầy đủ các kiến nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 278/SXD-ĐT&HT ngày 09/02/2021.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 1668/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- TT Huyện ủy và TT HĐND huyện Tư Nghĩa;
- VPUB: PCVP, TH, CB-TH;
- Lưu: VT, CNXD (Vũ 106).



CHỦ TỊCH

Đặng Văn Minh