

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số ~~6207~~/UBND-CN XD
V/v điều chỉnh, bổ sung
một số hạng mục thuộc dự
án Nâng cấp, mở rộng tuyến
ĐT.623B (Quảng Ngãi -
Thạch Nham), giai đoạn 2

Quảng Ngãi, ngày ~~11~~ tháng 12 năm 2020

Kính gửi: Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tại các Công văn: Số 902/BQL-KHĐT ngày 08/6/2020, số 1382/BQL-KHĐT ngày 28/8/2020, số 1639/BQL-KHĐT ngày 23/10/2020 và số 1791/BQL-KHĐT ngày 18/11/2020; đề xuất của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 2913/SGTVT-QLCL ngày 04/12/2020 về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công trình, dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.623B (Quảng Ngãi - Thạch Nham), giai đoạn 2, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.623B (Quảng Ngãi - Thạch Nham), giai đoạn 2 như đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 2913/SGTVT-QLCL ngày 04/12/2020.

2. Kinh phí thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung: Khoảng 800 triệu đồng (sẽ chuẩn xác trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt dự toán), từ nguồn dự phòng chi của dự án; đảm bảo thực hiện tiết kiệm 10% trên tổng mức đầu tư của dự án và khả năng cân đối vốn cho dự án.

3. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ và triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.501.



CHỦ TỊCH

Đặng Văn Minh