

Số: 1101/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 8 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Chống ngập  
Khu công nghiệp VSIP đoạn qua kênh B10 và Khu dân cư lân cận**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ  
và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;*

*Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về  
Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày  
05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số  
59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây  
dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về  
Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND  
tỉnh và Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh về  
việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16 Quy định về một số nội dung quản lý  
đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số  
03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh;*

*Căn cứ Quyết định số 2029/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 của Chủ tịch  
UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Chống ngập  
Khu công nghiệp VSIP đoạn qua kênh B10 và Khu dân cư lân cận;*

*Căn cứ Quyết định số 2254/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của Chủ tịch  
UBND tỉnh về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Chống ngập Khu  
công nghiệp VSIP đoạn qua kênh B10 và Khu dân cư lân cận;*

*Theo đề nghị của Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình  
thủy lợi Quảng Ngãi tại Tờ trình số 1860/TTr-KTCTTL ngày 11/12/2019; ý  
kiến của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1148/SKHĐT-  
ĐTTĐGS ngày 13/7/2020 và đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát  
triển nông thôn tại Tờ trình số 1215/TTr-SNNPTNT ngày 19/5/2020.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Chống ngập Khu công nghiệp VSIP đoạn qua kênh B10 và Khu dân cư lân cận như sau:

| Nội dung                   | Phê duyệt tại Quyết định số 2254/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh | Điều chỉnh tại Quyết định này |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| <b>Thời gian thực hiện</b> | Năm 2016-2019   | Năm 2016-2020                 |

**Điều 2.** Chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; quản lý chặt chẽ kinh phí của dự án trong phạm vi tổng mức đầu tư đã được phê duyệt; đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành dự án trong năm 2020.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 2029/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 và Quyết định số 2254/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, TH, NNTN, CB-TH;
- Lưu: VT, CNXD (Vũ 341).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



  
**Nguyễn Tăng Bính**