

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2338/UBND-CN XD

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 4 năm 2018

V/v di dời đường dây
110kV nằm trong khu đô thị
sinh thái Thiên Tân

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: 3534
	Ngày: 27/4/18
	Chuyển:

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Công Thương;
- Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thiên Tân.



Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Trung (thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Trung) tại Văn bản số 1582/NPMU-KT ngày 26/4/2018 thì dự án thực hiện cải tạo, xây dựng đường dây 110kV (từ TBA 220kV Quảng Ngãi đến TBA 110kV Núi Bút từ 01 mạch lên 02 mạch) yêu cầu tiến độ hoàn thành trong tháng 4/2018 nhưng do vướng việc di dời đường dây 110kV trong khu vực khu đô thị sinh thái Thiên Tân, đã gần 01 năm nhưng việc xử lý chưa đạt được kết quả, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và khả năng truyền tải, độ tin cậy cung cấp điện cho thành phố Quảng Ngãi và khu vực lân cận.

Trên cơ sở ý kiến của các thành viên tham dự cuộc họp UBND tỉnh ngày 26/4/2018 (gồm các Sở: Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải; Văn phòng UBND tỉnh, UBND thành phố Quảng Ngãi, BQL dự án Lưới điện miền Trung, Công ty Điện lực Quảng Ngãi và Công ty Cổ phần ĐTXD Thiên Tân), Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan làm việc cụ thể với Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thiên Tân, về các nội dung như sau:

1. Xem xét khả năng phương án di dời đường dây 110kV trong khu đô thị sinh thái Thiên Tân trước ngày 31/5/2018.

2. Trường hợp phương án di dời đường dây 110kV trong khu đô thị sinh thái Thiên Tân trước ngày 31/5/2018 không thực hiện được, Sở Xây dựng báo cáo, tham mưu UBND tỉnh trước mắt cho phép Tổng Công ty Điện lực miền Trung tiếp tục triển khai thi công cải tạo đường dây 110kV này theo hướng tuyến đường dây hiện hữu để đảm bảo việc cung cấp điện; trường hợp, dự án khu đô thị sinh thái Thiên Tân cần di dời đường dây 110kV thì sẽ thực hiện theo đúng quy định.

Yêu cầu Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Tổng Công ty Điện lực miền Trung;
- Công ty Điện lực Quảng Ngãi;
- Ban QLDA Lưới điện miền Trung;
- VPUB: CVP, NNTN, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.pbc157



Nguyễn Tăng Bình