

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
dự án Trùng tu, tôn tạo di tích quốc gia trên địa bàn huyện Lý Sơn
(di tích Đình làng An Hải và Đình làng An Vĩnh)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 647/QĐ-UBND ngày 07/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc điều chỉnh, phân bổ kế hoạch vốn năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương (bao gồm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và một số chương trình, dự án khác);

Căn cứ Quyết định số 1810/QĐ-UBND ngày 05/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt dự án Trùng tu, tôn tạo di tích quốc gia trên địa bàn huyện Lý Sơn (di tích Đình làng An Hải và Đình làng An Vĩnh);

Theo đề nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 2755/TTr-SVHTTDL ngày 01/11/2024 về việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trùng tu, tôn tạo di tích quốc gia trên địa bàn huyện Lý Sơn (di tích Đình làng An Hải và Đình làng An Vĩnh);

Trên cơ sở kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trùng tu, tôn tạo di tích quốc gia trên địa bàn huyện Lý Sơn (di tích Đình làng An Hải và Đình làng An Vĩnh) của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số

311/BCTĐ-SKHĐT ngày 20/11/2024 và Công văn số 2364/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 04/12/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trùng tu, tôn tạo di tích quốc gia trên địa bàn huyện Lý Sơn (di tích Đình làng An Hải và Đình làng An Vĩnh) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm:

1. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Thực hiện kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 311/BCTĐ-SKHĐT ngày 20/11/2024.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- UBND huyện Lý Sơn;
- VPUB: PCVP, KTTH, KTN;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu VT, KGVX.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Hoàng Tuấn

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN TRUNG TỌA TÀO DI TÍCH QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LÝ SƠN (DI TÍCH ĐÌNH LĂNG AN
HAI VÀ ĐÌNH LĂNG AN VINH)

(Kèm theo Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)



STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (trđ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Gói thầu số 01	Thẩm định giá	15	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý IV/2024	Tròn gói	Tối đa 30 ngày	Không	Không
2		Gói thầu số 02	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	35		Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý IV/2024	Tròn gói	Tối đa 60 ngày	Không	Không
3		Gói thầu số 03	Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	8		Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý IV/2024	Tròn gói	Tối đa 45 ngày	Không	Không

