

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở bờ biển thôn Kỳ Xuyên, xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định về một số nhiệm vụ về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;*

*Căn cứ Quyết định số 780b/QĐ-UBND ngày 14/11/2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020 nguồn vốn ngân sách Trung ương;*

*Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 1673/QĐ-UBND ngày 04/11/2020 và số 1055/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 về việc phê duyệt và điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở bờ biển thôn Kỳ Xuyên, xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi;*

*Căn cứ Quyết định số 1860/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở bờ biển thôn Kỳ Xuyên, xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh tại Tờ trình số 179/TTr-BQL ngày 13/8/2021 và đề xuất của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 247/BCTĐ-SKHĐT ngày 30/8/2021.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh gộp gói thầu số 14 và gói thầu số 16 thuộc

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở bờ biển thôn Kỳ Xuyên, xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi được phê duyệt tại Quyết định số 1860/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

Phê duyệt tại Quyết định số 1860/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh	Điều chỉnh tại Quyết định này	Ghi chú
<p><b>Gói thầu số 14: Thi công xây dựng toàn bộ công trình</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá gói thầu: 61.161 triệu đồng.</li> <li>- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương.</li> <li>- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.</li> <li>- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ.</li> <li>- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2021.</li> <li>- Loại hợp đồng: Trọn gói.</li> <li>- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 270 ngày.</li> </ul>	<p><b>Gói thầu số 14: Thi công xây dựng toàn bộ công trình (bao gồm bảo hiểm công trình)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá gói thầu: 62.344 triệu đồng.</li> <li>- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương.</li> <li>- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.</li> <li>- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ.</li> <li>- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III/2021.</li> <li>- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.</li> <li>- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 270 ngày.</li> </ul>	<p>Gộp 02 gói thầu số 14 và 16 thành 01 gói thầu (gói thầu số 14)</p>
<p><b>Gói thầu số 16: Bảo hiểm công trình</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá gói thầu: 612 triệu đồng.</li> <li>- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương.</li> <li>- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.</li> <li>- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.</li> <li>- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2021.</li> <li>- Loại hợp đồng: Trọn gói.</li> <li>- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày khởi công đến hết thời hạn bảo hành công trình.</li> </ul>		

**Điều 2.** Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh được duyệt đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 1860/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của Chủ tịch

UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, TH, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(tnh436).

**CHỦ TỊCH**



**Đặng Văn Minh**