

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2287**/UBND-KT

Quảng Ngãi, ngày **24** tháng 4 năm 2018

V/v kéo dài thời gian thực hiện
và giải ngân kinh phí khắc
phục hậu quả lũ lụt (*bước 2*)
trên các tuyến đường tỉnh và
cầu Sông Vệ cũ từ năm 2017
sang năm 2018 thuộc nguồn
ứng trước ngân sách tỉnh

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: 3499
	Ngày: 26.1.4.18
	Chuyển:

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 770/SGTVT-KHTC ngày 11/4/2018 và ý kiến đề xuất của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 810/STC-HCSN ngày 17/4/2018, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Thống nhất cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kinh phí khắc phục hậu quả lũ lụt (*bước 2*) trên các tuyến đường tỉnh và cầu Sông Vệ cũ từ năm 2017 sang năm 2018 thuộc nguồn ứng trước ngân sách tỉnh tại Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh về việc phân bổ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2017 và ứng trước dự toán ngân sách tỉnh để thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, ngành: Giao thông vận tải, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi khẩn trương triển khai thực hiện theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: PCVP (KT), CNXD, TH, CBTH;
- Lưu: VT, KT.dat188.



Trần Ngọc Căng