

Số: 96 /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh nguồn vốn đầu tư dự án đầu tư xây dựng
công trình Tuyến đường trục liên cảng Dung Quất 1

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 2671/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường trục liên cảng Dung Quất 1;

Căn cứ Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 14/6/2019, số 118/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh nguồn vốn đầu tư và thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường trục liên cảng Dung Quất 1;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tại Tờ trình số 54/TTr-BQL ngày 30/12/2020 về việc xin điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường trục liên cảng Dung Quất 1; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 83/SKHĐT-ĐTĐDGS ngày 12/01/2021 và Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 85/SGTVT-QLCL ngày 13/01/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh nguồn vốn đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường trục liên cảng Dung Quất 1 đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của Chủ tịch UBND

tính, cụ thể như sau:

Nội dung	Đã được phê duyệt tại Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 20/01/2020	Điều chỉnh
Nguồn vốn đầu tư	Vốn ngân sách Trung ương là 85 tỷ đồng, phần còn lại là vốn ngân sách địa phương.	Vốn ngân sách Trung ương là 120,9 tỷ đồng, phần còn lại là vốn ngân sách địa phương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 20/01/2020. Các nội dung khác tại Quyết định số 2671/QĐ-UBND ngày 19/12/2016, số 846/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXDak29.



Đặng Văn Minh