

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **9031/UBND-CNXD**

Quảng Ngãi, ngày **14** tháng 11 năm 2017

V/v công tác bồi thường, GPMB
dự án Nâng cấp, mở rộng đường
tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các CTGT tỉnh;
- Công ty TNHH Phú Điền.

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số:..... 1.04.55
ĐẾN	Ngày: 15/11/17
	Chức vụ:.....

Xét đề xuất, kiến nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tại Công văn số 1761/BQL-KHĐT ngày 24/10/2017 về tình hình thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa; tiếp theo Công văn số 6367/UBND-CNXD ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho gia hạn thời gian thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa (đây là lần gia hạn cuối cùng), cụ thể như sau:

- Hoàn thành 80% khối lượng: Đến ngày 30/6/2018.
- Hoàn thành 100% khối lượng: Đến ngày 30/9/2018.

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn 5126/UBND-CNXD ngày 22/8/2017 và Công văn số 6367/UBND-CNXD ngày 16/10/2017, bảo đảm hoàn thành theo đúng tiến độ được gia hạn nêu trên.

3. Công ty TNHH Phú Điền có trách nhiệm đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư giai đoạn 1 của Khu dân cư Nghĩa Điền theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5126/UBND-CNXD ngày 22/8/2017, bảo đảm cuối tháng 3/2018 bàn giao các lô đất trong khu dân cư để phục vụ tái định cư dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa.

4. Giao Sở Xây dựng theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện dự án Khu dân cư Nghĩa Điền của Công ty TNHH Phú Điền theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn Công ty hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định, kịp thời báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương nêu trên khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- TT Huyện ủy: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư,
Tài chính, Giao thông vận tải;
- VPUB: CVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.732.



Đặng Văn Minh