

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3206**/UBND-KGVX

Quảng Ngãi, ngày **06** tháng **6** năm **2018**

V/v giải quyết khó khăn, vướng
mắc của một số dự án đầu tư
trên địa bàn tỉnh

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: 4702
	Ngày: 07/06/18
	Chuyển:

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Đức Phổ;
- Công ty TNHH KDTM Rồng Vàng;
- Công ty TNHH MTV Hào Hưng Quảng Ngãi.

Xét nội dung Báo cáo số 142/BC-SKHĐT ngày 24/5/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc của dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (lần 2), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đối với dự án Trung tâm vui chơi giải trí tổng hợp và dịch vụ thương mại của Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Rồng Vàng:


Thống nhất gia hạn thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2018. Quá thời hạn này mà chủ đầu tư không hoàn thành các hạng mục đầu tư dự án theo văn bản xác nhận đăng ký đầu tư số 1472/SKHĐT-KTĐN ngày 27/10/2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thu hồi văn bản xác nhận đăng ký đầu tư dự án và chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, trình UBND tỉnh thu hồi dự án theo quy định.

2. Đối với dự án Khu phức hợp giải trí Hào Hưng của Công ty TNHH MTV Hào Hưng Quảng Ngãi:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, hỗ trợ Nhà đầu tư hoàn tất các thủ tục có liên quan và khẩn trương thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Công văn số 1014/UBND-KGVX ngày 14/02/2018./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP, NNTN, CBTH;
- Lưu: VT, KGVX(bnt416).



Trần Ngọc Căng