

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **6881** /UBND-CNXD

Quảng Ngãi, ngày ~~19~~ 19 tháng 12 năm 2019

V/v gia hạn thời gian hoàn thành đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phần còn lại của xã Tịnh Kỳ và xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi

Kính gửi: Sở Xây dựng

Xét nội dung đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 3844/SXD-QHKT ngày 05/9/2019 về việc gia hạn thời gian hoàn thành đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phần còn lại của xã Tịnh Kỳ và xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Thống nhất gia hạn thời gian hoàn thành đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phần còn lại của xã Tịnh Kỳ và xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các Công văn số 6364/UBND-CNXD ngày 18/10/2018 và số 5574/UBND-KGVX ngày 10/10/2019, đến hết Quý I năm 2020.

Yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương phối hợp với UBND thành phố Quảng Ngãi và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- TT Thành ủy và HĐND, UBND Tp. Quảng Ngãi;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, NNTN, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD. pbc445



CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng