

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **656** /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày **20** tháng 5 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình  
Tiêu úng, thoát lũ Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi - Giai đoạn I**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;*

*Căn cứ Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Tiêu úng, thoát lũ Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi - Giai đoạn I;*

*Căn cứ Quyết định số 171/QĐ-UBND ngày 15/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Tiêu úng, thoát lũ Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi - Giai đoạn I;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh tại Tờ trình số 84/TTr-BQL ngày 15/4/2022 và đề xuất của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1487/SNNPTNT-QLXDCT ngày 12/5/2022.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Tiêu úng, thoát lũ Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi - Giai đoạn I được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 06/4/2015, như sau:

1. Điều chỉnh quy mô đầu tư xây dựng tại khoản 10 Điều 1, cụ thể:

Quy mô đã duyệt	Quy mô điều chỉnh
- Tổng chiều dài tuyến kè 2.563m; trong đó: Bờ Bắc dài 1.165m, bờ Nam dài 1.012m.	- Tổng chiều dài tuyến kè 2.103,08m; trong đó: Bờ Bắc dài 1.174,10m, bờ Nam dài 928,98m.
- Công trình trên kè: 25 công trình (bậc dân sinh).	- Công trình trên kè: 21 công trình (gồm 20 bậc dân sinh và 01 cống tiêu).
- Nạo vét, mở rộng lòng sông Phú Vinh với chiều dài 2.563m, chiều rộng đáy 40m.	- Nạo vét, mở rộng lòng sông Phú Vinh với chiều dài 1.301,04m, chiều rộng đáy 40m.

2. Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án tại khoản 12 Điều 1, cụ thể:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Khoản mục chi phí	Theo Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh	Điều chỉnh	Chênh lệch Tăng (+), giảm (-)
1	Chi phí xây dựng	27.901.813.000	21.913.750.873	-5.988.062.149
2	Chi phí bồi thường, GPMB	11.934.196.090	12.467.541.000	533.344.910
3	Chi phí quản lý dự án	555.249.500	475.116.608	-80.132.892
4	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	2.674.970.600	3.381.976.927	707.006.327
5	Chi phí khác	831.628.480	2.001.062.982	1.169.434.502
6	Chi phí dự phòng	5.096.897.900	8.755.307.610	3.658.409.710
<b>Tổng cộng</b>		<b>48.994.756.000</b>	<b>48.994.756.000</b>	<b>0</b>

**Điều 2.** Căn cứ Quyết định này, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm

1. Thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; quản lý chặt chẽ kinh phí của dự án trong phạm vi tổng mức đầu tư được duyệt.

2. Thực hiện các nội dung kiến nghị nêu tại Công văn số 1487/SNNPTNT-QLXDCT ngày 12/5/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại các Quyết định: Số 462/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 và số 171/QĐ-UBND ngày 15/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, KTN. pbc334



**Đặng Văn Minh**