

Số: 2380/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Tiểu dự án GPMB
đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: 11.8.54.....
	Ngày: ... 28/12/18.....
	Chuyên:

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật xây dựng ngày 18/6/2014;
Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 2656/QĐ-BGTVT ngày 10/9/2010 và Quyết định số 4844/QĐ-BGTVT ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh đầu tư dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi;
Căn cứ Quyết định số 3681/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc tách phần GPMB dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thành các tiểu Dự án GPMB chuyển giao về địa phương làm Chủ đầu tư;
Căn cứ các Quyết định: số 627/QĐ-UBND ngày 26/4/2014, số 08/QĐ-UBND ngày 05/01/2017 và số 2517/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh Tiểu dự án GPMB đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Quyết định số 1979/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh Chủ đầu tư các dự án hiện do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư sang Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi;
Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tại Tờ trình số 726/TTr-BQL ngày 21/12/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Tiểu dự án GPMB đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian thực hiện Tiểu dự án GPMB đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi đã được phê duyệt điều chỉnh tại Điều 1, Quyết định số 2517/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể:

Nội dung công việc	Đã được phê duyệt	Điều chỉnh
Thời gian thực hiện dự án	Năm 2011 - 2018	Năm 2011 - 2019

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2517/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh. Các nội dung khác tại Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 26/4/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, thành phố Quảng Ngãi và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ Giao thông vận tải (b/cáo);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.929.



Trần Ngọc Căng