

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án:  
Các tuyến đê biển huyện Lý Sơn (giai đoạn 1)**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;*

*Căn cứ Quyết định số 1110/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ trương đầu tư dự án Các tuyến đê biển huyện Lý Sơn (giai đoạn 1);*

*Căn cứ Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Các tuyến đê biển huyện Lý Sơn (giai đoạn 1);*

*Căn cứ Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Các tuyến đê biển huyện Lý Sơn (giai đoạn 1);*

*Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh tại Tờ trình số 308/TTr-BQL ngày 12/11/2021 và đề xuất của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 3709/SNNPTNT-QLXDCT ngày 22/11/2021.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Các tuyến đê biển huyện Lý Sơn (giai đoạn 1) đã được phê duyệt tại Khoản 16 Điều 1 Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể như sau:

<b>Nội dung điều chỉnh</b>	<b>Đã được phê duyệt</b>	<b>Điều chỉnh</b>
Thời gian thực hiện dự án	Năm 2017 - 2021	Năm 2017 - 2022

**Điều 2.** Căn cứ Quyết định này, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm triển khai thực hiện đúng quy định hiện hành của Nhà nước và thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 3709/SNNPTNT-QLXDCT ngày 22/10/2021.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, KTN (Inphong723)

**CHỦ TỊCH**



**Đặng Văn Minh**