

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 7 năm 2022

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền tại cuộc họp nghe và cho ý kiến về kế hoạch thực hiện việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư trục đường Mỹ Trà - Mỹ Khê, thành phố Quảng Ngãi

Ngày 08/7/2022, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì cuộc họp để nghe và cho ý kiến về kế hoạch thực hiện việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư trục đường Mỹ Trà - Mỹ Khê, thành phố Quảng Ngãi. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị, địa phương: Văn phòng UBND tỉnh, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; UBND thành phố Quảng Ngãi; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo về tình hình thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư trục đường Mỹ Trà - Mỹ Khê; ý kiến tham gia thảo luận của các đại biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung, khẩn trương hoàn thành các công việc để đảm bảo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất của Dự án đối với phân đoạn 1 (diện tích 10,28ha) **trước ngày 15/9/2022**, với các mốc thời gian cụ thể như sau:

- Lập thủ tục điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/500 Dự án, gửi Sở Xây dựng thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt **trước ngày 20/7/2022**.

- Thực hiện song song các bước lập điều chỉnh quy hoạch, lập Phương án đấu giá quyền sử dụng đất, các thủ tục liên quan như thẩm định, xác định giá khởi điểm, đảm bảo trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất **trước ngày 01/8/2022**.

- Lập các thủ tục lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản và ký kết hợp đồng tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất **trước ngày 28/8/2022**.

- Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và trình phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất **trước ngày 15/9/2022**.

2. Ngay sau khi nhận được Văn bản đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Quảng Ngãi và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương thực hiện, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ theo các mốc thời gian được giao tại điểm 1 Thông báo này.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện theo quy định.

Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các Sở, ngành, địa phương có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, KT-TH, CB-TH;
- Lưu: VT, KTN (Vũ 726).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Phước Bình