

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **83** /UBND-CNXD
V/v điều chỉnh, bổ sung
một số nội dung thuộc công
trình Tuyển số 2 trung tâm
huyện lỵ Tây Trà

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 01 năm 2021

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- UBND huyện Trà Bồng.

Xét đề nghị của UBND huyện Trà Bồng tại Tờ trình số 282/TTr-UND ngày 16/12/2020, ý kiến của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2341/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 24/12/2020 và đề xuất của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 3203/SGTVT-QLCL ngày 29/12/2020 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số nội dung thuộc công trình Tuyển số 2 trung tâm huyện lỵ Tây Trà, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất về nguyên tắc nội dung đề xuất của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 3203/SGTVT-QLCL ngày 29/12/2020.

2. Kinh phí điều chỉnh, bổ sung: Khoảng **3,217 tỷ đồng** (sẽ được chuẩn xác trong quá trình thẩm định, phê duyệt) từ nguồn kinh phí điều chỉnh giảm một số hạng mục công việc và dự phòng chi của dự án; đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư và khả năng vốn cân đối bố trí cho dự án.

3. UBND huyện Trà Bồng chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 3203/SGTVT-QLCL ngày 29/12/2020.

4. Giao Sở Giao thông vận tải hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của Chủ đầu tư, trong đó lưu ý: Rà soát hồ sơ, thủ tục dự án để việc sử dụng chi phí dự phòng và quy định áp dụng tiết kiệm kinh phí đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và chịu trách nhiệm về nội dung tham mưu./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.07.

CHỦ TỊCH

Đặng Văn Minh