

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1026**/UBND-KTTH

Quảng Ngãi, ngày **26** tháng **3** năm 2014

Về việc đăng ký nhu cầu bổ
sung vốn TPCP năm 2014
thuộc kế hoạch vốn giai
đoạn 2014-2016

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:..... 1625
	Ngày: 27 / 3 / 14
	Chuyên:.....

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thực hiện Công văn số 1643/BKHĐT-TH ngày 21/3/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tổng hợp nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn TPCP năm 2014, UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo một số nội dung sau:

Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án đường Ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh tại Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 24/02/2013; đồng thời, cũng đã có văn bản đăng ký nhu cầu bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ cho dự án giai đoạn 2014-2016 là 770 tỷ đồng. Tại Nghị quyết số 736/NQ-UBTVQH13 ngày 17/3/2014, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí bố trí bổ sung 770 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 cho tỉnh để thực hiện dự án trên.

Về kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 đã được giao cho dự án (*thuộc kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2012-2015*) là 61,633 tỷ đồng (tại Quyết định số 86/QĐ-BKHĐT ngày 17/01/2014). Đến nay, dự án đã giải ngân đạt 49,4 tỷ đồng, còn lại 12,233 tỷ đồng ưu tiên để chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng đoạn Mỹ Khê - Trà Khúc (Km35-Km47) thuộc đợt 1, giai đoạn I theo phương án đã được phê duyệt, thời gian chi trả chậm nhất trước ngày 15/4/2014; đồng thời, trong năm 2014, nhu cầu để thanh toán khối lượng hoàn thành và triển khai các hạng mục dở dang đoạn Mỹ Khê - Trà Khúc (Km35-Km47) là 150 tỷ đồng và nhu cầu để chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng đoạn Dung Quất - Mỹ Khê (Km18-Km35) là 150 tỷ đồng. Do đó, dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh (giai đoạn 1) cần bổ sung kế hoạch vốn năm 2014 là 300 tỷ đồng để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nhằm hoàn thành dự án theo đúng tiến độ được duyệt.

Vì vậy, UBND tỉnh Quảng Ngãi đăng ký nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 thuộc kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ được bổ sung giai đoạn 2014-2016 cho dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh (giai đoạn 1) là 300 tỷ đồng theo biểu mẫu hướng dẫn kèm theo Công văn số 1643/BKHĐT-TH ngày 21/3/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

HỎA TỐC

(Có phụ lục chi tiết kèm theo).

UBND tỉnh Quảng Ngãi đăng ký và kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, chấp thuận./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban TC-NS của Quốc Hội (báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Tài chính; Bộ Giao thông vận tải (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư,
- Sở Tài chính; Sở Giao thông vận tải;
- VPUB: CVP, PCVP, P.CNXD, CBTH;
- Lưu: VT. P.KTTH. Vy152.



Cao Khoa

**NHU CẦU BỔ SUNG VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ KẾ HOẠCH NĂM 2014 CHO CÁC DỰ ÁN QUỐC DANH MỤC ĐƯỢC BỔ SUNG VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2014-2016
ĐÃ BỔ TRÍ VỐN KẾ HOẠCH NĂM 2014 NHƯNG CHƯA ĐẢNG ĐÁN HẾT KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2014 ĐƯỢC GIAO**

(Kèm theo Công văn số 1006/UBND-PP ngày 26/3/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng



TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Năng lực kỹ thuật	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư ban đầu hoặc quyết định đầu tư theo quy định tại các Quyết định giao kế hoạch TPCP năm 2012 của TTCP										Lũy kế vốn bổ trợ đến 31/12/2011	Số vốn TPCP Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch các năm 2012-2014				Số vốn TPCP KH năm 2014 đã giải ngân đến ngày 15/3/2014	Số vốn TPCP ứng trước chưa bổ trí nguồn thu hồi	Kế hoạch bổ sung vốn TPCP giai đoạn 2014-2016 theo Quyết định 184/QĐ-TTg ngày 24/01/2014 và Nghị quyết 736/NQ-UBTVQH13 ngày 17/3/2014	Nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn TPCP năm 2014	Ghi chú
					Số QĐ: ngày, tháng, năm	TMĐT	Trong đó: TPCP				Số QĐ: ngày, tháng, năm	TMĐT	Trong đó: TPCP	Tổng số		Trong đó: TPCP	Trong đó: KH năm 2014							
							Tổng số	Điều chỉnh do tăng giá	Thay đổi giải pháp kỹ thuật	Điều chỉnh tăng quy mô							Tổng số	Trong đó: Thu hồi các khoản ứng trước						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	TỔNG SỐ					728.900	728.900					1.497.000	1.450.000	482.314	482.314	198.166	185.741	61.633	48.000	49.400		770.000	300.000	
	NGÀNH GIAO THÔNG					728.900	728.900					1.497.000	1.450.000	482.314	482.314	198.166	185.741	61.633	48.000	49.400		770.000	300.000	
	Danh mục dự án dự kiến hoàn thành năm 2015																							
1	Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh (giai đoạn I đoạn Dung Quất - Trà Khúc)	Các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh	29Km	2009-2015	523/QĐ-UBND ngày 14/3/2007; 1878/QĐ-UBND ngày 29/10/2008	728.900	728.900				230/QĐ-UBND ngày 24/02/2014	1.497.000	1.450.000	482.314	482.314	198.166	185.741	61.633	48.000	49.400		770.000	300.000	