

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXD

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 6 năm 2019

V/v điều chỉnh thời gian
thực hiện các dự án: Kênh
thoát nước đoạn cuối đường
Võ Văn Kiệt và Khu dân cư
Mẫu Trạch phục vụ công tác
bồi thường, hỗ trợ và tái
định cư trong KKT
Dung Quất

Kính gửi: Ban Quản lý KKT Dung Quất và
các Khu công nghiệp Quảng Ngãi

Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi tại các Tờ trình số 18/TTr-BQL ngày 19/4/2019 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Kênh thoát nước đoạn cuối đường Võ Văn Kiệt và Tờ trình số 20/TTr-BQL ngày 26/4/2019 về việc xin điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Khu dân cư Mẫu Trạch phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong KKT Dung Quất; ý kiến đề xuất của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 827/SKHĐT-ĐTTĐ&GS ngày 07/6/2019, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Cho phép kéo dài thời gian thực hiện dự án Kênh thoát nước đoạn cuối đường Võ Văn Kiệt đến năm 2019 và dự án Khu dân cư Mẫu Trạch phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong KKT Dung Quất đến năm 2020.

2. Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi khẩn trương phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện các dự án, làm căn cứ triển khai thực hiện.

Yêu cầu các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, TH, KT, CBTH;
- Lưu VT, CN (Inphong246)

CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng