

Số: 145/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư Xây dựng
bến, bể, trụ lấy nước chữa cháy trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi
và Khu kinh tế Dung Quất**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1456/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1268/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư Xây dựng bến, bể, trụ lấy nước chữa cháy trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi và Khu kinh tế Dung Quất;

Theo đề nghị của Công an tỉnh tại Tờ trình số 6056/TTr-CAT-PH10 ngày 28/12/2022 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng bến, bể, trụ lấy nước chữa cháy trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi và Khu kinh tế Dung Quất; kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Xây dựng bến, bể, trụ lấy nước chữa cháy trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi và Khu kinh tế Dung Quất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 23/BCTĐ-SKHĐT ngày 18/01/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư Xây dựng bến, bể, trụ lấy nước chữa cháy trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi và Khu kinh tế Dung Quất, với các nội dung sau:

1. Phần công việc đã thực hiện:

Có giá trị 519 triệu đồng, bao gồm các phần việc sau:

- Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

- Khảo sát địa hình, địa chất bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi.
- Lập báo cáo nghiên cứu khả thi.
- Thẩm định dự án.

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:

Có giá trị 6.897 triệu đồng, bao gồm các phần việc sau:

- Quản lý dự án.
- Thẩm định thiết kế bản vẽ, thi công và dự toán.
- Thẩm định HSMT và lựa chọn nhà thầu.
- Đăng tải thông tin đấu thầu.
- Thẩm duyệt PCCC.
- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán.
- Bồi thường, giải phóng mặt bằng.
- Dự phòng.

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Có giá trị 35.584 triệu đồng, được chia thành 13 gói thầu, như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 04: Khảo sát địa chất bước lập TKBVTC	177	Ngân sách tỉnh	Chi định thầu	-	Quý I/2023	Trọn gói	Tối đa 20 ngày
2	Gói thầu số 05: Đo vẽ bản đồ phục vụ công tác đền bù và cắm mốc ranh giới dự án	222		Chi định thầu	-	Quý I/2023	Trọn gói	Tối đa 45 ngày
3	Gói thầu số 06: Rà phá bom mìn, vật nổ	50		Chi định thầu	-	Quý I/2023	Trọn gói	Tối đa 45 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
4	Gói thầu số 07: Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn thiết kế BVTC và DT	05	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	-	Quý I/2023	Trọn gói	Tối đa 45 ngày
5	Gói thầu số 08: Thẩm định giá	20		Chỉ định thầu	-	Quý II/2023	Trọn gói	Tối đa 30 ngày
6	Gói thầu số 09: Thiết kế BVTC và DT	630		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý I/2023	Trọn gói	Tối đa 45 ngày
7	Gói thầu số 10: Thẩm tra thiết kế BVTC và DT	103		Chỉ định thầu	-	Quý II/2023	Trọn gói	Tối đa 30 ngày
8	Gói thầu số 11: Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu phần xây dựng và giám sát	96		Chỉ định thầu	-	Quý II/2023	Trọn gói	Tối đa 45 ngày
9	Gói thầu số 12: Giám sát xây lắp và thiết bị	713		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý II/2023	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
10	Gói thầu số 13: Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng	71		Chỉ định thầu	-	Quý I/2025	Trọn gói	Tối đa 30 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
11	Gói thầu số 14: Kiểm toán công trình	208	Ngân sách tỉnh	Chi định thầu	-	Quý I/2025	Trọn gói	Tối đa 30 ngày
12	Gói thầu số 15: Bảo hiểm công trình	66		Chi định thầu	-	Quý II/2023	Trọn gói	Từ ngày khởi công đến hết thời gian bảo hành công trình
13	Gói thầu số 16: Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị	33.223		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý II/2023	Đơn giá cố định	Tối đa 540 ngày

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Công an tỉnh chịu trách nhiệm:

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.
- Thực hiện kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 23/BCTĐ-SKHĐT ngày 18/01/2023.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Giám đốc Công an tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, KTTH, KTN, CBTH;
- Lưu:VT, NCbdv49.



CHỦ TỊCH

Đặng Văn Minh