

Số: 1232/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 8 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình  
Nâng cấp tuyến đường Cồn An Vĩnh - Ra đả tầm xa, huyện Lý Sơn

TỈNH CÔNG BÁO & TIN HỌC QUẢNG NGÃI	
ĐẾN	Số: 7365
	Ngày: 02/8/18
	Chuyển: .....

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;  
Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;  
Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;  
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư và xây dựng;  
Căn cứ Quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 và Quyết định số 1606/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp tuyến đường Cồn An Vĩnh - Ra đả tầm xa, huyện Lý Sơn;  
Xét đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn tại Tờ trình số 80/TTr-UBND ngày 19/6/2018 về việc xin gia hạn thời gian thực hiện dự án: Nâng cấp tuyến đường Cồn An Vĩnh - Ra đả tầm xa, huyện Lý Sơn và Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Kết quả thẩm định số 1860/SGTVT-QLCL ngày 26/7/2018,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp tuyến đường Cồn An Vĩnh - Ra đả tầm xa, huyện Lý Sơn, cụ thể như sau:

Nội dung điều chỉnh	Đã được phê duyệt	Điều chỉnh
Thời gian thực hiện dự án	Năm 2011 - 2017	Năm 2011 - 2018

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 và Quyết định số 1606/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.502.

**CHỦ TỊCH**



**Trần Ngọc Căng**