

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **6061**/UBND-KTN

Quảng Ngãi, ngày **11** tháng 11 năm 2021

V/v gia hạn lần cuối thời gian hoàn thành dự án: Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu; điều tra, phân hạng đất nông nghiệp lần đầu; điều tra đánh giá ô nhiễm đất lần đầu tỉnh Quảng Ngãi

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 5346/STNMT-QLĐĐ ngày 04/11/2021 về việc gia hạn thời gian hoàn thành dự án: Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu; điều tra, phân hạng đất nông nghiệp lần đầu; điều tra đánh giá ô nhiễm đất lần đầu tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất gia hạn lần cuối thời gian hoàn thành dự án: Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu; điều tra, phân hạng đất nông nghiệp lần đầu; điều tra đánh giá ô nhiễm đất lần đầu tỉnh Quảng Ngãi chậm nhất **đến ngày 30/11/2021**.

2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu không hoàn thành dự án: Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu; điều tra, phân hạng đất nông nghiệp lần đầu; điều tra đánh giá ô nhiễm đất lần đầu tỉnh Quảng Ngãi theo đúng tiến độ đã gia hạn lần cuối nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, CBTH;
- Lưu: VT, KTN (Inphong671)

CHỦ TỊCH



Đặng Văn Minh