

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng
Trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/07/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1456/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1677/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Xây dựng trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi tại Tờ trình số 124/TTr-BQLDDCN ngày 06/02/2023 và đề xuất của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 43/BCTĐ-SKHĐT ngày 16/02/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh, với các nội dung sau:

1. Phần công việc đã thực hiện:

Có giá trị 367 triệu đồng, bao gồm các phần việc sau:

- Khảo sát xây dựng.
- Giám sát khảo sát xây dựng.
- Lập báo cáo nghiên cứu khả thi.
- Thẩm định dự án đầu tư xây dựng.
- Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính khu đất và cắm mốc ranh giới.
- Lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường.
- Thẩm định báo cáo cấp giấy phép môi trường,...

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:

Có giá trị 11.892 triệu đồng, bao gồm các phần việc sau:

- Bồi thường, giải phóng mặt bằng.
- Quản lý dự án.
- Thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.
- Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công.
- Thẩm định dự toán.
- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán
- Thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy.
- Dự phòng,...

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Có giá trị 21.663 triệu đồng, gồm 9 gói thầu cụ thể như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	75	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	-	Quý I/2023	Trọn gói	Tối đa 45 ngày
2	Gói thầu số 02: Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	550		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý I/2023	Trọn gói	Tối đa 30 ngày
3	Gói thầu số 03: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng	74		Chỉ định thầu	-	Quý I/2023	Trọn gói	Tối đa 15 ngày
4	Gói thầu số 04: Thẩm định đơn giá tạm tính	50		Chỉ định thầu	-	Quý I/2023	Trọn gói	Tối đa 15 ngày
5	Gói thầu số 05: Bảo hiểm công trình	27		Chỉ định thầu	-	Quý II/2023	Trọn gói	Từ ngày khởi công đến hết thời gian bảo hành

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
6	Gói thầu số 06: Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình bàn giao đưa vào sử dụng	50	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	-	Quý IV/2024	Trọn gói	Tối đa 20 ngày
7	Gói thầu số 07: Giám sát toàn bộ phần thi công xây dựng và thiết bị	498		Tự thực hiện	-	Quý II/2023	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng công trình
8	Gói thầu số 08: Rà phá bom mìn	55		Chỉ định thầu	-	Quý II/2023	Trọn gói	Tối đa 20 ngày
9	Gói thầu số 09: Toàn bộ phần thi công xây dựng và thiết bị công trình	21.363		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý II/2023	Đơn giá cố định	Tối đa 18 tháng

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm:

1. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Thực hiện kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số: 43/BCTĐ-SKHĐT ngày 16/02/2023.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, NC(cvlong249)



Đặng Văn Minh

