

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **802**/UBND-NC
V/v điều chỉnh thời gian thực
hiện dự án Xây dựng mới
Đồn biên phòng Bình Hải

Quảng Ngãi, ngày **03** tháng 3 năm 2023

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Tài chính,
Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Xét đề nghị của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi tại 218/TTr-BCH ngày 01/02/2023, Công văn số 414/BCH-HC ngày 17/02/2023 và đề xuất của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 254/SXD-QLHĐXD ngày 20/02/2023 về việc chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Xây dựng mới Đồn biên phòng Bình Hải, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, thống nhất điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Xây dựng mới Đồn biên phòng Bình Hải là: 2019 - 2024 như đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn số 254/SXD-QLHĐXD ngày 20/02/2023.

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ dự án điều chỉnh, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định và thực hiện các kiến nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 254/SXD-QLHĐXD ngày 20/02/2023./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP, CBTH;
- Lưu: VT, NC.huy87



CHỦ TỊCH

Đặng Văn Minh

