

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **244** /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày **23** tháng 02 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 05
Dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIb

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1406/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách Trung ương;

Căn cứ các Quyết định số: 297/QĐ-UBND ngày 09/3/2022, 1875/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 và số 1970/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIb;

Căn cứ các Quyết định số: 418/QĐ-UBND ngày 04/4/2022, 162/QĐ-UBND ngày 07/02/2023, 1167/QĐ-UBND ngày 04/8/2023 và số 1618/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 01,02, 03,04 dự án đầu tư xây dựng công trình Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIb;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tại Tờ trình số 12/TTr-BQL ngày 11/01/2024 về việc trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 05 dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIb và đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 278/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 20/02/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 05 dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIb, với các nội dung sau:

- Tổng số gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 05: 05 gói.
- Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 05: 1.306 triệu đồng.

(Nội dung cụ thể từng gói thầu theo phụ lục kèm theo)

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 05 dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIb được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh và Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, KTTH, CBTH;
- Lưu VT, KTN.



CHỦ TỊCH

Đặng Văn Minh

