

Số: **2366** /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày **11** tháng 12 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1
Dự án đầu tư xây dựng công trình Kè và Khu dân cư Nam Sông Vệ**

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI :

CV ĐẾN	Số:..... 11390	CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
	Ngày: 12/12/17	
	Chuyên:.....	

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 16 Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 685a/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 1893/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Kè và Khu dân cư Nam Sông Vệ ;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi tại Tờ trình số 261/TTr-QISC ngày 22/11/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 Dự án Kè và Khu dân cư Nam Sông Vệ và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 529/BCTĐ-SKHĐT ngày 01/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 Dự án đầu tư xây dựng công trình Kè và Khu dân cư Nam Sông Vệ , với các nội dung sau:

1. Phần công việc đã thực hiện có giá trị 2.700 triệu đồng, bao gồm các phần việc sau:

- Lập nhiệm vụ và dự toán kinh phí quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500).
- Thẩm định nhiệm vụ và dự toán kinh phí quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500).

- Khảo sát địa hình phục vụ lập Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500).
- Lập đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500).
- Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500).
- Cắm mốc giới quy hoạch và cắm mốc tìm đường.
- Công bố quy hoạch.
- Quản lý quy hoạch.
- Lập nhiệm vụ Báo cáo nghiên cứu khả thi.
- Khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.
- Giám sát khảo sát bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi.
- Thẩm định dự án đầu tư.
- Thẩm tra dự toán Đo đạc, bổ sung, chỉnh lý, trích lục bản đồ địa chính.
- Đo đạc, bổ sung, chỉnh lý, trích lục bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000, 1/2000 và cắm mốc GPMB.
- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.
- Thẩm tra dự toán đánh giá tác động môi trường.

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu có giá trị 36.967 triệu đồng, bao gồm các phần việc sau:

- Bồi thường, GPMB.
- Quản lý dự án.
- Thẩm định PCCC.
- Thẩm định thiết kế BVTC và dự toán.
- Thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường.
- Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu.
- Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu.
- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán.

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu có giá trị 4.236 triệu đồng, được chia thành 5 gói thầu (từ gói thầu số 7 đến gói thầu số 11), như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr.đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 7: Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	2.417	Khai thác quỹ đất tại Khu dân cư Nam Sông Vệ	Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ	Quý IV/2017	Trọn gói	Tối đa 30 ngày
2	Gói thầu số 8: Rà phá bom mìn	1.320		Chỉ định thầu	-	Quý IV/2017	Trọn gói	Tối đa 30 ngày

3	Gói thầu số 9: Giám sát khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công	28	Khai thác quỹ đất tại Khu dân cư Nam Sông Vệ	Chi định thầu	-	Quý IV/2017	Trọn gói	Theo tiến độ khảo sát
4	Gói thầu số 10: Thăm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	361		Chi định thầu	-	Quý I/2018	Trọn gói	Tối đa 15 ngày
5	Gói thầu số 11: Thẩm định giá	110		Chi định thầu	-	Quý I/2018	Trọn gói	Tối đa 15 ngày

Điều 2. Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi và Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD (trung679)



CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng