

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **248** /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày **27** tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung Dự án đầu tư xây dựng công trình Đập ngăn mặn Bình Nguyên và Bình Phước

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đập ngăn mặn Bình Nguyên và Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 2126/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đập ngăn mặn Bình Nguyên và Bình Phước;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh (chủ đầu tư) tại Tờ trình số 24/TTr-BQL ngày 17/01/2022; đề xuất của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 387/SGTVT-QLCL ngày 17/02/2023 và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 568/SNNPTNT-QLXDCT ngày 22/02/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 2126/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đập ngăn mặn Bình Nguyên và Bình Phước, cụ thể:

1. Điều chỉnh hạng mục: Đường giao thông kết nối đập Bình Phước và đập Trà Bồng tại điểm a (số thứ tự V) và điểm b khoản 1 Điều 1 như sau:

a) Thông số kỹ thuật điều chỉnh tại số thứ tự V điểm a khoản 1 Điều 1 Quyết định số 2126/QĐ-UBND:

STT	Nội dung	Đơn vị	Theo Quyết định số 2126/QĐ-UBND ngày 28/11/2018	Điều chỉnh tại Quyết định này
V	Đường giao thông kết nối đập Bình Phước và đập Trà Bồng			
-	Chiều dài	m	1.850	1.572
-	Cấp đường thiết kế	m	Đường cấp B - GTNT	Đường phục vụ thi công kết hợp giao thông nông thôn
-	Bề rộng nền đường	m	5,0	5,0
-	Bề rộng mặt đường	m	3,5	3,5
-	Bề rộng lề đường	m	2x0,75=1,5	2x0,75=1,5
-	Độ dốc mặt đường	%	2	2
-	Độ dốc lề đường	%	4	4

b) Giải pháp thiết kế điều chỉnh tại gạch đầu dòng thứ 4 điểm b khoản 1 Điều 1 Quyết định số 2126/QĐ-UBND:

- Bề rộng nền đường $B_n=5,0$ m; bề rộng mặt đường $B_m=3,5$ m; bề rộng lề đường $B_l=2x0,75m = 1,5$ m.

- Kết cấu áo đường (đoạn tuyến làm mới): Mặt đường bằng cấp phối đá dăm loại I $D_{max} = 25mm$ dày 20 cm.

- Nền đường (đoạn tuyến làm mới): Đất đầm chặt $K \geq 0,90$.

2. Điều chỉnh tổng mức đầu tư tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 2126/QĐ-UBND như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Hạng mục chi phí	Theo Quyết định số 2126/QĐ-UBND ngày 28/11/2018	Điều chỉnh tại Quyết định này	Tăng (+) Giảm (-)
Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng	1.757.237.150	1.757.237.150	-
Chi phí xây dựng	74.948.590.131	74.518.757.453	-429.832.588

Hạng mục chi phí	Theo Quyết định số 2126/QĐ-UBND ngày 28/11/2018	Điều chỉnh tại Quyết định này	Tăng (+) Giảm (-)
Chi phí thiết bị	2.760.586.000	2.760.586.000	-
Chi phí quản lý dự án	1.465.567.000	1.456.278.318	-9.288.682
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	6.972.908.399	6.963.942.091	-8.966.308
Chi phí khác	4.377.055.000	4.377.055.000	-
Chi phí dự phòng	7.713.521.000	8.161.608.578	+448.087.578
Tổng cộng	99.995.465.000	99.995.465.000	0

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm

1. Thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; quản lý chặt chẽ kinh phí của dự án trong phạm vi tổng mức đầu tư được duyệt.

2. Khẩn trương thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định, đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng thời gian thực hiện dự án đã được phê duyệt.

3. Thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 568/SNNPTNT-QLXDCT ngày 22/02/2023.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại số 2012/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 và Quyết định số 2126/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh; Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, KTTH, CB-TH;
- Lưu: VT, KTN(tnh69).



CHỦ TỊCH

Đặng Văn Minh

