

Số: ~~127~~ /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày ~~21~~ tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Các tuyến đê
huyện Bình Sơn: Đập ngăn mặn Trà Bồng**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 556/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Các tuyến đê huyện Bình Sơn: Đập ngăn mặn Trà Bồng;

Căn cứ Quyết định số 1978/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Các tuyến đê huyện Bình Sơn: Đập ngăn mặn Trà Bồng;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tại Tờ trình số 192/TTr-BQL ngày 29/12/2020; ý kiến của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2388/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 31/12/2020; ý kiến của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 16/STC-TCĐT ngày 05/01/2021 và đề xuất của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 192/TTr-SNNPTNT ngày 29/01/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Các tuyến đê huyện Bình Sơn: Đập ngăn mặn Trà Bồng, cụ thể như sau:


Nội dung	Phê duyệt tại Quyết định số 1978/QĐ-UBND ngày 05/11/2018	Điều chỉnh tại Quyết định này
Thời gian thực hiện dự án	Năm 2017-2020	Năm 2017-2021

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 1978/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT(NL) UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(NL), TH, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN (Inphong32)



CHỦ TỊCH

Đặng Văn Minh